

那須塩原市長 〇〇 〇〇 様

住所 〇〇県〇〇市〇〇-XX-XX
称号又は名称 〇〇会社 〇〇建設
代表者氏名 代表取締役 〇〇 〇〇

休日取得変更計画書（第1回目）（記入例）

次のとおり、休日を変更します。

工事番号	〇〇〇〇〇〇〇						
工事名	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事						
契約工期	自 令和 4年 7月15日						
	至 令和 4年11月16日						
対象期間	令和4年8月4日 ~ 令和4年11月16日						
	控除前日数 105日			控除後日数 89日			
控除期間（1）※	令和4年8月18日 ~		令和4年8月30日		控除 13日		
控除期間（2）※	~						
控除期間（3）※	~						
現場閉所日数	30日						
現場閉所率	4週8休（28.5%以上）						
第1週目							
日付	令4 8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			
第2週目							
日付	令4 8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）		○	○	○	○		
休日取得日（変更）		○	○	○	○	○	
第3週目							
日付	令4 8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間	控除	控除	控除	控除	控除	控除	控除
休日取得日（現行）							
休日取得日（変更）							
第4週目							
日付	令4 8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間	控除	控除	控除	控除	控除	控除	
休日取得日（現行）							
休日取得日（変更）							

【降雨・降雪等の自然的な事象により
計画外の現場閉所日とする日】を追記する。

※ 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第5号に該当する期間を記載する。

様式第5号（第8条関係）

令和 ●年●●月●●日

那須塩原市長 ●● ●● 様

住所 ●●県●●市●●XX-XX
 称号又は名称 ●●会社 ●●建設
 代表者氏名 代表取締役 ●● ●●

休日取得変更計画書（第1回目）（記入例）

次のとおり、休日を変更します。

工事番号	●●●●●●						
工事名	●●●●●●●●●●工事						
契約工期	自 令和 4年 7月15日						
	至 令和 4年11月16日						
対象期間	令和4年8月4日 ～ 令和4年11月16日						
	控除前日数 105日			控除後日数 89日			
控除期間（1）※	令和4年8月18日		～		令和4年8月30日		控除 13日
控除期間（2）※	～						
控除期間（3）※	～						
現場閉所日数	30日						
現場閉所率	4週8休（28.5%以上）						
第5週目							
日付	令4 9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			
第6週目							
日付	令4 9/8	9/9	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			
第7週目							
日付	令4 9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○	○		
休日取得日（変更）			○	○	○		
第8週目							
日付	令4 9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）		○	○	○			
休日取得日（変更）		○	○	○			

※ 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第5号に該当する期間を記載する。

様式第5号（第8条関係）

令和 ●年●●月●●日

那須塩原市長 ●● ●● ●● 様

住所 ●●県●●市●●XX-XX
称号又は名称 ●●会社 ●●建設
代表者氏名 代表取締役 ●● ●●

休日取得変更計画書（第1回目）（記入例）

次のとおり、休日を変更します。

工事番号	●●●●●●●●						
工事名	●●●●●●●●●●工事						
契約工期	自 令和 4年 7月15日						
	至 令和 4年11月16日						
対象期間	令和4年8月4日 ~ 令和4年11月16日						
	控除前日数 105日			控除後日数 89日			
控除期間（1）※	令和4年8月18日 ~ 令和4年8月30日			控除 13日			
控除期間（2）※	~						
控除期間（3）※	~						
現場閉所日数	30日						
現場閉所率	4週8休（28.5%以上）						
第9週目							
日付	令4 9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			
第10週目							
日付	令4 10/6	10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○	○		
休日取得日（変更）			○	○	○		
第11週目							
日付	令4 10/13	10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			
第12週目							
日付	令4 10/20	10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			

※ 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第5号に該当する期間を記載する。

様式第5号（第8条関係）

令和 ●年●●月●●日

那須塩原市長 ●● ●● 様

住所 ●●県●●市●●XX-XX
 称号又は名称 ●●会社 ●●建設
 代表者氏名 代表取締役 ●● ●●

休日取得変更計画書（第1回目）（記入例）

次のとおり、休日を変更します。

工事番号	●●●●●●						
工事名	●●●●●●●●●●工事						
契約工期	自 令和 4年 7月 15日						
	至 令和 4年 11月 16日						
対象期間	令和4年8月4日 ～ 令和4年11月16日						
	控除前日数 105日			控除後日数 89日			
控除期間（1）※	令和4年8月18日		～		令和4年8月30日		控除 13日
控除期間（2）※	～						
控除期間（3）※	～						
現場閉所日数	30日						
現場閉所率	4週8休（28.5%以上）						
第13週目							
日付	令4 10/27	10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			
第14週目							
日付	令4 11/3	11/4	11/5	11/6	11/7	11/8	11/9
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）	○		○	○			
休日取得日（変更）	○		○	○			
第15週目							
日付	令4 11/10	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16
曜日	木	金	土	日	月	火	水
控除期間							
休日取得日（現行）			○	○			
休日取得日（変更）			○	○			
第16週目							
日付							
曜日							
控除期間							
休日取得日（現行）							
休日取得日（変更）							

※ 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第5号に該当する期間を記載する。