

那須塩原市公立学校等施設整備計画事後評価の概要

1 計画期間

平成28年度～平成28年度

※計画期間は、国の予算年度区分による。

2 目標の達成状況

(1) 教育環境の充実を図る整備

- ・鍋掛小屋内運動場は、児童数と比較し十分な活動面積が確保されておらず、授業において支障をきたしているため全面改築を行った。
また、エコスクール化の一環として、高効率の照明器具を設置した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

- ・施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。
今後は、教育環境の質的な向上を図るため、トイレの改修、エアコンの整備、十分な活動面積が確保されていない体育館の改築等を計画的に進めていく。