

令和4年度準備委員会スケジュール

班	主な協議事項	令和4年度												令和5年度	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
準備委員会 (総会)		☆			☆				☆				☆		
総務班	公文書、学校予算の引継	公文書、学校予算の引継準備													
新しい学校 づくり班	校歌	作詞及び作曲制作状況の確認							完成	(各校での新校歌練習期間)					
	制服・体育着	デザインの検討及び協議													
	校旗	デザインの検討及び協議							(校旗制作)						
	開校式	開校式(開校に伴う記念行事)の検討													
教育計画班	教育課程、学校行事	教育課程、学校行事の検討・決定													
	事前交流事業、合同事業	4校児童生徒の交流事業、合同事業の実施													
部活動班	部活動	部活動の検討・決定									部活動説明会				
		指導体制、施設、設備等の検討													
通学班	スクールバス	スクールバス対象地域、ルート、停留所、運行スケジュールの決定						利用ルールの決定				試走			
		バス利用意向確認							運行業者の決定						
PTA組織班	PTA組織の立ち上げ	令和5年度事業計画、予算、会費等の検討							会則の決定、役員を選出						
		交流事業の実施(各校閉校記念事業への相互参加)													
地域活動班	後援会組織の立ち上げ	令和5年度事業計画、予算、会費等の検討							会則の決定、役員を選出						
	同窓会組織の立ち上げ	新しい同窓会組織の立ち上げ準備(※箒根中学校同窓会が中心となり会則等の準備を進める)													
記念事業班	記念誌、閉校式等	閉校記念事業の検討・開催、記念誌の制作等(学校ごと)													
跡地利活用班	跡地の利活用方法	各校跡地の利活用方法の検討													
施設班	備品の購入、引越し	購入備品、引越し備品の決定							引越し準備						
									一部引越し(職員室、校長室、保健室)			備品納品、引越し			
施設整備	既存校舎(改修工事)		工事着手											完成	
	新校舎(新築工事)			工事着手											完成
	体育館(新築工事)	設計											工事着手		

4校閉校式  
閉校に伴う記念行事

開校式  
開校に伴う記念行事