入 札 等 結 果

令和6（2024）年3月15日（金）　於　那須塩原市　電子入札システム

入札順序		落札業者	落札金額
1	No.　123121 槻沢小学校管理特別教室棟長寿命化改修工事 那須塩原市槻沢1	生駒・石川特定建設工事共同企業体	¥341,000,000
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		
入札順序	No.		

主管課　教育部 教育総務課　令和5（2023）年度　建設工事等指名・入札・随意契約状況調書　番号　123121

1 件　名　槻沢小学校管理特別教室棟長寿命化改修工事

2 履行(納入)箇所　那須塩原市槻沢1

3 履行(納入)期間　契約日の翌日から令和7年3月10日 まで

4 入札（見積）日　令和6（2024）年3月15日　午前10時00分

5 入札(見積)執行者　（又は委任を受けた者）　総務部 契約検査課 課長 佐藤　正規

6 落　札　額　¥341,000,000　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　¥31,000,000 －　）

7 経　過

No	入　札　者　名	入札書記載金額(単位;円)		見積書記載金額(単位;円)			結 果	備　考
		第 1 回	第 2 回	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
1	生駒・石川特定建設工事共同企業体	¥310,000,000					落札	
2	万/ＤＩ・ＳＡＮＷＡ特定建設工事共同企業体	¥311,000,000						

（上記金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額が契約希望額である。）

8 予　定　価　格　¥311,110,000　（消費税及び地方消費税相当額を抜いた金額である。）