資 料 7

総合計画基本計画に係るスケジュールについて

■概要

新型コロナウィルス感染症対応による事業の延期や中止等により、第２次那須塩原市総合計画前期基本計画（平成 29 年度～令和３年度）に掲げた施策の進捗が図れないことから、基本構想及び前期基本計画の計画期間を１年延長し、後期基本計画期間を令和５年度から令和９年度までとして策定を進める。

■全体スケジュール



〇令和３(2021)年　４月～　・総合計画審議会の設置
　　５月　・重点プロジェクト及び前期基本計画の検証
　　８月　・後期基本計画重点プロジェクト及び基本施策・目標値検討
〇令和４(2022)年　３月　・後期基本計画（素案）作成



〇　令和４(2022)年　７月　パブリックコメントの実施、地域及び関係団体説明会の実施
〇　　〃　　10 月　庁議
〇　　〃　　12 月　議案上程