

※3 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第6号に該当する期間を記載してください。

※3 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第6号に該当する期間を記載してください。

那須塩原市長 ●● ●● 様

休日取得変更計画書（第1回目）（記入例）

工 事 番 号	●●●●●●●●						
工 事 名	●●●●●●●●●●工事						
契 約 工 期	自 令和6年 7月15日						
	至 令和6年11月16日						
対 象 期 間	令和6年8月5日			～	令和6年11月14日		
	控除前日数 102日				控除後日数 95日		
夏季休暇 ※1	令和6年8月12日			～	令和6年8月16日		
年末年始休暇 ※2				～			
控除期間（１）※3	令和6年8月26日			～	令和6年8月29日		控除 4 日
控除期間（２）※3				～			
控除期間（３）※3				～			
現場閉所日数	31日						
現場閉所率	4週8休（28．5％以上）						
第9週目							
日付	令6 9/30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5	10/6
曜日	月	火	水	木	金	土	日
控除期間							
休日取得日（現行）						○	○
休日取得日（変更）						○	○
第10週目							
日付	令6 10/7	10/8	10/9	10/10	10/11	10/12	10/13
曜日	月	火	水	木	金	土	日
控除期間							
休日取得日（現行）						○	○
休日取得日（変更）						○	○
第11週目							
日付	令6 10/14	10/15	10/16	10/17	10/18	10/19	10/20
曜日	月	火	水	木	金	土	日
控除期間							
休日取得日（現行）						○	○
休日取得日（変更）						○	○
第12週目							
日付	令6 10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27
曜日	月	火	水	木	金	土	日
控除期間							
休日取得日（現行）						○	○
休日取得日（変更）						○	○

※3 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第6号に該当する期間を記載してください。

※3 那須塩原市建設工事週休2日制工事施行要領第4条第3号から第6号に該当する期間を記載してください。