

今後のスケジュールについて
(那須塩原市一般廃棄物処理基本計画策定について)

時 期	内 容
令和 4 (2022) 年 7 月 21 日 (本日)	<u>第 2 回廃棄物減量等推進審議会</u> <u>(計画素案への意見徴収)</u>
令和 4 (2022) 年 8 月	第 2 回審議会結果について、計画素案への反映
令和 4 (2022) 年 9 月	計画素案について庁内等意見照会、意見反映
令和 4 (2022) 年 10 月 24 日 (午後予定)	<u>第 3 回廃棄物減量等推進審議会</u> <u>(意見反映版計画素案の内容確認)</u>
令和 4 (2022) 年 11 月	計画素案についてパブリックコメント実施、意見反映
令和 4 (2022) 年 12 月 12 日 (午後予定)	<u>第 4 回廃棄物減量等推進審議会</u> <u>(パブリックコメントの結果報告、意見反映版計画素案の最終確認、計画案策定)</u>
令和 4 (2022) 年 12 月	<u>計画案について市長への答申</u> <u>(陣内会長、橋本副会長)</u>
令和 5 (2023) 年 1 月	計画案について、市内部会議への付議 (調整会議、庁議)
令和 5 (2023) 年 2 月	計画案について、3 月市議会への上程
令和 5 (2023) 年 3 月	3 月市議会 計画議決 計画について、市ホームページ等での公表、 <u>印刷物の作成、委員、関係機関等への配布</u>