

第 2 期那須塩原市一般廃棄物処理基本計画
策定スケジュールについて

時 期	内 容
令和 4（2022）年 7 月 21 日 （午前）	<u>第 2 回廃棄物減量等推進審議会</u> <u>（計画素案への意見徴収）</u>
令和 4（2022）年 8 月	第 2 回審議会結果について、計画素案への反映
令和 4（2022）年 9 月	計画素案について庁内等意見照会、意見反映
令和 4（2022）年 10 月 24 日 （午前）	<u>第 3 回廃棄物減量等推進審議会</u> <u>（意見反映版計画素案の内容確認）</u>
令和 4（2022）年 11 月	○ パブリックコメント実施について、 市議会常任委員会説明（11 月 10 日） ○ 計画素案についてパブリックコメント実施 （11 月 4 日から 12 月 5 日まで）、意見反映
令和 4（2022）年 12 月 12 日 （午後）	<u>第 4 回廃棄物減量等推進審議会</u> <u>（パブリックコメントの結果報告、意見反映版計画</u> <u>素案の最終確認、計画案策定）</u>
令和 5（2023）年 1 月 5 日 （午後予定）	<u>計画案について市長への答申</u> <u>（陣内会長）</u>
令和 5（2023）年 1 月	計画案について、市内部会議への付議 （調整会議、庁議） パブリックコメント結果公表
令和 5（2023）年 2 月	計画案について、3 月市議会への上程
令和 5（2023）年 3 月	3 月市議会 計画議決 計画について、市ホームページ等での公表、 <u>印刷物の作成、委員、関係機関等への配布</u>