

工程表(令和3年度)

2021(令和3)年4月

項目	令和3(2021)年度																																			
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
地球温暖化対策実行計画【区域施策編】改訂支援業務委託の予定	計画の目標設定																																			
	緩和施策の立案																																			
	適応施策の具体化																																			
	検討会議の運営支援																																			
	計画素案の作成																																			
	報告書作成																																			
	打合せ協議																																			
業務に関連する事項の予定	庁内調整																																			
	環境連絡会																																			
	パブコメ																																			
	環境審議会																																			
	次年度予算要求																																			
	再エネ導入目標策定支援																																			
	打合せ協議の主な内容	打合せ協議①	打合せ協議②	打合せ協議③	打合せ協議④	打合せ協議⑤	打合せ協議⑥																													

打合せ協議①	中間報告内容の確認、工程確認	打合せ協議④	計画案及び計画目標に関する協議
打合せ協議②	緩和及び適応施策案の概要、具体化方針に関する協議	打合せ協議⑤	計画原案に関する協議
打合せ協議③	緩和及び適応施策案の具体的な内容に関する協議	打合せ協議⑥	納品前打合せ