

総合計画（後期基本計画）策定スケジュール

【平成22年度】						
項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
□基礎調査・分析	←		→			
□市民アンケート実施・ 集計			←	→		
□前期基本計画検証						←
項 目	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
□前期基本計画検証	←			→		
□後期基本計画骨格案 作成				←		
□総合計画審議会開催		○			○	
□総合計画策定委員 会・専門部会開催				←		

【平成23年度】						
項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
□後期基本計画案作成	←		→			
□総合計画審議会開催		○		○		○
□総合計画策定委員 会・専門部会開催	←		→		←	
□議会中間報告		←				
□地域説明会等		←				
項 目	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
□パブリックコメント	←					
□総合計画審議会開催			○			
□総合計画策定委員 会・専門部会開催		←				
□議会中間報告	←					
□地域説明会等	←					
□議会最終報告						←

後期基本計画策定スケジュール

- 23年2月 **前期基本計画検証結果報告 → 審議会**
具体的な施策、全事業一覧作成依頼 → 専門部会
主要事業の抽出と成果指標設定依頼 → 専門部会
- 3月 前期基本計画検証結果報告 → 議会
- 5月 **具体的な施策、主要事業(成果指標)提示 → 審議会**
具体的な施策、主要事業（成果指標）に関する意見交換
→ 議会、地域、各種団体
- 7月 **具体的な施策、主要事業の追加・修正提示 → 審議会**
- 9月 **後期基本計画素案提示 → 審議会**
- 10,11月 素案に関する意見交換 → 市民、議会、地域、各種団体
- 12月 **審議会 → 答申**
- 24年3月 最終案報告 → 議会