

## 平成27年度 総合計画策定スケジュール

| 項目        | 4月    | 5月    | 6月  | 7月 | 8月    | 9月 |
|-----------|-------|-------|-----|----|-------|----|
| 基礎調査・分析   |       | ←     |     |    |       | →  |
| 市民アンケート   |       |       |     | 実施 | ←     | 分析 |
| 中高生アンケート  |       |       |     | 実施 | ←     | 分析 |
| 第1次計画検証   |       |       |     |    | ←     | →  |
| 総合計画審議会   |       |       |     |    | ①     |    |
| 項目        | 10月   | 11月   | 12月 | 1月 | 2月    | 3月 |
| 第1次計画検証   | ←     |       |     | →  |       |    |
| 総合計画審議会   | ②(上旬) | ③(下旬) |     |    | ④(上旬) |    |
| 市民ワークショップ |       | ←     | →   |    |       |    |
| 団体との意見交換会 |       | ←     | →   |    |       |    |
| パブリックコメント |       |       |     | ←  | →     |    |
| 地域説明会     |       |       |     | ←  | →     |    |
| 議会中間報告    |       |       |     | ○  |       | ○  |

※平成28年度

基本計画(前期:平成29~33年度)の策定  
審議会の開催…年間4~5回程度