

総合計画策定スケジュール

【平成22年度】						
項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
□基礎調査・分析	←		→			
□市民アンケート実施・ 集計			←	→		
□前期基本計画検証						←
項 目	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
□前期基本計画検証	←			→		
□後期基本計画骨格案 作成				←	→	
□総合計画審議会開催		○			○	
□総合計画策定委員 会・専門部会開催				←		
□議会中間報告						←
□地域説明会等						←

【平成23年度】						
項 目	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
□後期基本計画案作成	←					→
□総合計画審議会開催		○		○		○
□総合計画策定委員 会・専門部会開催	←			←		→
項 目	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
□パブリックコメント	←					
□総合計画審議会開催			○			
□総合計画策定委員 会・専門部会開催		←				
□議会中間報告	←					
□地域説明会等	←					
□議会最終報告						←