

放課後児童クラブ整備計画の進捗状況について

放課後児童クラブ整備計画では、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間で 13 施設を整備することになっています。

平成 29 年度末までで 8 施設の整備が完了しました。平成 30 年度については、昨年度先送りとなっていた「大原間小学校放課後児童クラブ」、及び「鍋掛小学校放課後児童クラブ」の整備を予定しています。「関谷小学校放課後児童クラブ」については先送りとなりました。

整備計画上の予定年度	クラブ名	整備方法	定員	進捗状況
平成 27 年度	南小学校放課後児童クラブ	増設	45 人	整備完了
	共英小学校放課後児童クラブ	新設	60 人	整備完了
平成 28 年度	東原小学校放課後児童クラブ	新設	60 人	整備完了
	三島小学校第三放課後児童クラブ	増設	40 人	整備完了
	稲村小学校放課後児童クラブ	新設	70 人	整備完了
	西小学校放課後児童クラブ	既存施設	20 人	整備完了
平成 29 年度	槻沢小学校放課後児童クラブ	新設	60 人	整備完了
	大山小学校第三放課後児童クラブ	増設	40 人	整備完了
	大原間小学校放課後児童クラブ	新設	90 人	平成 30 年度 整備予定
平成 30 年度	鍋掛小学校放課後児童クラブ	新設	60 人	平成 30 年度 整備予定
	関谷小学校第二放課後児童クラブ	増設	40 人	平成 31 年度 整備予定
平成 31 年度	高林小学校第二放課後児童クラブ	増設	40 人	平成 31 年度 整備予定
	東小学校第二放課後児童クラブ	余裕教室	20 人	平成 31 年度 整備予定