

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
栃木県	那須塩原市	黒磯地区	①鳥野目、小結、東原	①済					②～③						
			②埼玉	①済					②～③						
			③共壘社1丁目、東栄1～2丁目、豊浦、共壘社、下厚崎、渡辺、安藤町、原町、東豊浦	①済					②～③	③～④					
			④本郷町、新朝日、宮町、本町、黒磯幸町、錦町、住吉町、豊町、中央町、高砂町、弥生町、橋本町、桜町、材木町、大黒町、若葉町、東大和町、黒磯、上厚崎、豊浦中町、豊浦町、末広町、清住町、新緑町、松浦町、阿波町、新町、西新町、豊住町、並木町、若草町、豊浦北町、美原町、北栄町、豊浦南町、春日町	①済					②～③	④					

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
		鍋掛地区	⑤寺子	①済					②～③					③～④				
			⑥越堀	①済						②～③					③～④			
			⑦鍋掛、野間	①済						②～③					④			
		東那須野地区	⑧大原間、島方、上中野、大原間西1～2丁目、方京1～3丁目	①済						②～③					③～④			
			⑨東小屋、山中新田、上大塚新田、佐野、三本木	①済							②～③				④			
			⑩-1木曾畑中	①済							②～③				④			
			⑩-2沼野田和	①済							②～③				④			
			⑩-3下中野	①済							②～③				④			
			⑪中内、鹿野崎、上郷屋、塩野崎、塩野崎新田、無栗屋	①済							②～③				④			
			⑫唐杉、北弥六、前弥六、沓掛、前弥六南町、沓掛1～3丁目	①済							②～③					③～④		
		⑬笹沼、北和田、波立	①済							②～③					③～④			

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度				2021年度								
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月					
		高林地区	⑮青木	①済					②～③						④					
			⑯高林、箭坪	①済					②～③							③～④				
			⑰油井、亀山、 細竹、西岩崎、 板室	①済						②～③						③～④				
			⑱戸田	①済						②～③						③～④				
			⑲百村	①済						②～③						③～④				
			⑳木綿畑	①済						②～③						③～④				
			㉑湯宮、鳴内	①済						②～③						③～④				
		西那須野地区	㉒四区町、千本 松	①済						②～③						④				
			㉓三区町	①済						②～③						④				
			㉔二区町	①済						②～③						④				
			㉕一区町	①済						②～③						④				
			㉖永田町、扇 町、あたご町、 西大和、西原 町、五軒町、西 柴町、東町、西 朝日町、南町、 西幸町、下永田 1～8丁目、太 夫塚1～6丁目	①済							②～③						④			
			㉗緑1～2丁 目、二つ室、北 二つ室	①済							②～③						④			

都道府県名	市町村名	対象地区名	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
		狩野地区	㉔上赤田、北赤田、南赤田、西赤田、東赤田	①済					②～③						④				
			㉕三島1～5丁目、東三島1～6丁目、西三島1～7丁目	①済						②～③						④			
			㉖井口、西遅沢、東遅沢	①済							②～③					④			
			㉗高柳、西富山、関根、東関根、槻沢	①済							②～③					④			
			㉘南郷屋1～5丁目、睦、新南、石林	①済							②～③					④			
		塩原地区	㉙塩原、中塩原、上塩原、湯本塩原	①済							②～③					③～④			
			箒根地区	㉚折戸、上横林、横林、接骨木	①済							②～③					③～④		
		㉛関谷、遅野沢、藁沼		①済							②～③					③～④			
		㉜金沢、下田野		①済							②～③					③～④			
		㉝宇都野		①済							②～③					③～④			
		㉞下大貫、上大貫、高阿津		①済							②～③					④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。