

那須塩原市空き家等対策計画改定スケジュール

庁内検討会及び審議会		議 会
令和 6 年度		
7月3日	第1回空き家対策審議会 ○諮問 ・改定にあたっての課題と方向性	
9月25日 (予定)	第2回空き家対策審議会 ○計画原案について	
10月9日	調整会議	
10月28日	庁議	
11月		常任委員会説明
<計画原案パブリック・コメントの実施 11月中旬～12月中旬>		
1月上旬	第3回空き家対策審議会 ○パブリック・コメントの結果について ○答申案について	
1月8日	調整会議（修正意見等により必要に応じて）	
1月22日	庁議（修正意見等により必要に応じて）	
2月上旬	第4回空き家対策審議会 ○答申	