

(仮称) 箒根地区義務教育学校設置準備委員会

令和元年度の活動予定

○令和元(2019)年10月31日(木) 設立総会及び第1回総会
・規約及び委員の決定
・今年度の活動方針、検討事項

○令和元(2019)年11月～令和2(2020)年2月 各班で活動

新しい学校づくり班(地域、保護者、学校の代表者)

- ・校名等検討方針の決定
新しい学校の校名、校歌、校章について、募集や決定の方法について検討します。

教育計画班(保護者、学校の代表者)

- ・新しい学校の教育目標等の検討
新しい学校の教育目標や目指す子ども像、校訓、特色ある教育活動、教育課程について検討を開始します。
- ・事前交流事業、合同事業の実施
児童生徒が新しい学校にスムーズに移行できるよう、学校間の事前交流活動や、合同事業を行っていきます。

部活動班(保護者、学校の代表者)

- ・部活動のあり方検討
合同でのチーム編成や練習等、開校までの部活動のあり方や、新しい学校での特色ある部活動について検討します。

○令和2(2020)年2月 第2回総会
・今年度検討事項の検討結果について(議決)
・次年度活動への引継

以降、令和5(2023)年3月まで継続して活動

○令和5(2023)年3月 箒根地区4校閉校

○令和5(2023)年4月 (仮称) 箒根地区義務教育学校開校