

(仮称) 箒根地区義務教育学校設置準備委員会 令和2年度の活動方針

- 令和2(2020)年5月 第3回総会
- ・委員の確認及び班編成の決定
 - ・今年度の活動内容の決定

○令和2(2020)年6月～令和2(2020)年10月 各班で活動

新しい学校づくり班（地域、保護者、学校の代表者）

- ・募集要領の検討、決定
新しい学校の校名の募集要領について検討、決定します。

P T A 組織班（地域、保護者、学校の代表者）

- ・P T A間の交流事業の検討
新しい学校のP T A組織の立ち上げに向けて、交流事業の実施を検討します（当面見合せ）。

教育計画班（保護者、学校の代表者）

- ・学校経営計画の策定
教育目標、目指す子ども像、校訓（校心）等を示す「学校経営計画」について、素案を策定し、班内で協議します。
- ・事前交流事業、合同事業の実施
児童生徒が新しい学校にスムーズに移行できるよう、学校間の事前交流活動や、合同事業を行っていきます（当面見合せ）。

部活動班（保護者、学校の代表者）

- ・各部活動等の情報交換
昨年度に引き続き、各部活動やスポーツ少年団の代表をオブザーバーに迎え、情報交換を行っていきます（半期に1回程度を予定）。

施設班（学校の代表者）

- ・教材、備品類の把握
現在、各学校で保有している教材や備品類の把握に努め、施設整備や令和4年度末の引越し作業に備えます。
今後整備する教材や備品類について、あらかじめ統一するなど、学校間での調整を行います。

跡地利活用班（地域、保護者、学校の代表者）

- ・跡地の利活用方法の検討
大貫小、横林小、箒根中それぞれの跡地の利活用方法について検討します。

○令和2(2020)年10月

第4回総会

- ・上半期検討事項の検討結果について（議決）
- ・校名の応募案絞り込み
- ・選考委員会委員の決定

○令和2(2020)年11月～令和3(2021)年2月 各班で活動

新しい学校づくり班（地域、保護者、学校の代表者）

- ・（選考委員会）校名の選考（1案に絞り込み）
選考委員会が選考した校名（案）の確認を行います。

通学班（地域、保護者、学校の代表者）

- ・通学路、スクールバスの検討
現在の通学路を把握し、危険箇所などの現状を確認します。
スクールバスの必要性を改めて確認します。

教育計画班（保護者、学校の代表者）

- ・学校経営計画の策定
引き続き、「学校経営計画」について協議し、計画を策定します。
- ・事前交流事業、合同事業の実施
児童生徒が新しい学校にスムーズに移行できるよう、学校間の事前交流活動や、合同事業を行っていきます（当面見合せ）。

部活動班（保護者、学校の代表者）

- ・各部活動等の情報交換
引き続き、情報交換を行っていきます。

跡地利活用班（地域、保護者、学校の代表者）

- ・跡地の利活用方法の検討
引き続き、各校の跡地の利活用方法について検討します。

○令和2(2020)年12月頃

選考委員会

- ・校名の選考

○令和3(2021)年2月

第5回総会

- ・下半期検討事項の検討結果について（議決）
- ・校名の決定
- ・次年度活動への引継

以降、令和5(2023)年3月まで継続して活動

○令和5(2023)年3月

箒根地区4校閉校

○令和5(2023)年4月

（仮称）箒根地区義務教育学校開校