

[除染ロードマップ]

放射性物質汚染対
処特措法施行
H24.1.1

放射性物質汚染対処法
基本方針に基づく子ども
の生活環境目標達成期
限H25. 8月末

長期目標達成概ねH27年度末を想定
※全体事業規模等を把握し、新たな除
染技術の導入等により随時見直し

		H 2 3	H 2 4	H 2 5	H 2 6・H 2 7	摘 要
汚染状況重点調査地域指定 (追加被曝線量年間 1 msv以上)		告示				
那須塩原市除染計画策定<第 1 版>		←→				
" 地域除染計画策定 (協働)		←→				
(汚染土壌等仮置場の確保)		←→				
除 染 ※基本はスポット除染 (局所的 高線量地点) 及 び線的除染 (通 学路等) とする	通学路・公園・ 生活道路等	←→				市及び市民協働による除染 (子どもの生活環境：物理的減衰等含めH23. 8月末～H25. 8月末で約△60% 長期目標：年間 1 msv以下)
	住宅等	←→				個人において除染 ※補助等の検討 (子どもの生活環境：物理的減衰等含めH23. 8月末～H25. 8月末で約△60% 長期目標：年間 1 msv以下)
	公共施設・公共広場	←→				市及び市民協働による除染 (物理的減衰等含めH23. 8月末～H25. 8月末で約△50% 長期目標：年間 1 msv以下)
	道 路	←→				市及び市民協働による除染 (国・県道等は施設管理者)
	国・県・民間施設	←→				施設管理者が除染 ※協議要 (長期目標：年間 1 msv/以下)
	農 地	←→				農業生産再開の条件を回復
	山林・河川					(未 定) 今後の実証結果を踏まえ適切な方 法を選択

←→ 集中的に実施

←→ 計画的に実施