

## 線量低減化地域活動支援事業の取り組み経過

【H24年度】

H24.6.30 現在

No.	取組自治会等	協議年月日	地区の意向等	進捗状況	
1	坂の上自治会(前弥六)	H24.6.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土壌保管場所有</li> <li>・ 公園のみの除染予定</li> </ul>	H24.6.13 H24.7.22	現地立会にて作業範囲等を確認 除染作業予定
2	金沢ランド自治会(金沢)	H24.6.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土壌保管場所有(90坪前後)</li> <li>・ 金沢ランド(466/1200世帯)で地域除染の取組検討</li> <li>・ 1200世帯全体との交流はないため、取りまとめは困難</li> <li>・ 除染対象は(公園、道路、住宅)を予定</li> </ul>	H24.5.19 H24.6.21	地元総会で除染の推進を決定 現地立会(事前測定の実施、除染範囲の確認、仮置場候補地の確認)
3	乃木苑自治会(石林)	H24.6.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 簡易測定器により自主測定実施(市による更に正確な測定希望)</li> <li>・ 除染等に係る説明会を希望</li> </ul>	H24.7.20	除染等に係る説明会を予定
4	西三島自治会(西三島)	H24.5.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 仮置場での厳正な管理が不可欠</li> <li>・ 仮置場の選定に苦慮する場合は、自治会長所有地も視野に検討する。</li> </ul>	H24.5.30	以前、除染作業を実施した(発生土は空き地に置いた)経緯があり、地域で空間線量測定を実施するなど、積極的な地区であることから、地域活動支援事業の実施について市から打診した。自治会で諮り、連絡する。