
実施手順の解説



○受注者裁量により建設発生土処分地を確保している。

○受注者は、処分地確保に苦慮しているのが現状。

工事発注者が適切な建設発生土処分地を確保する必要

発注者が指定する建設発生土処分地へ運搬・処分をする。



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



【実施＆確認事項】

①：発注者（工事担当課）と受注者の

２者による目視確認

②：建設発生土の含水比確認

③：含水比が高い場合は、汚泥処分

含水比の程度は？

建設発生土の
土壌分析試験

低い

ばっき乾燥で
含水比が下がるか？

高い

YES

汚泥処分

NO

発注者と受注者で 建設発生土の土質確認

試掘 又は 工事開始

建設発生土の含水比が低い

又は

ばっき乾燥で含水比が下がる

２．土壌分析試験の依頼

建設発生土の土質確認



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



【実施事項】

①：試料採取は原位置（掘削箇所）で行う

②：土壌分析試験可能な試験機関に依頼

【留意事項】

〇試験終了まで時間を要すため、

早めの試験依頼が必要

建設発生土の土壌分析試験 依頼

土壌分析試験の報告書結果

3週間～1か月程度 要す

受注者が試験機関に依頼



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



各項目の全てが

基準値以内

⇒運搬処分可能

✔試験結果が安全基準に適合しているか？

【ＯＫ】安全基準適合

⇒指定処分地への運搬・処分可能

【ＮＧ】安全基準不適合

⇒指定処分地への運搬・処分不可能

汚染土壌として処分

確認事項（試験結果受理時）
【基準】 那須塩原市土砂等の
埋立て等による土壌の汚染及び
災害の発生の防止に関する条例

施行規則（別表第1）



①建設発生土運搬開始申込書

・那須塩原市建設業協会へ提出

【様式】那須塩原市建設業協会ホームページ参照

②土壌分析試験報告書

→発注者（工事担当課）へ提出

→建設業協会へ提出

土壌分析試験の報告結果

建設発生土 受入れ可否通知

安全基準適合適 合

①汚染土壌として処分

②那須塩原市建設業協会への

土壌分析試験報告書の提出不要

不適合

写し

原本



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



建設発生土 受入れ可否通知

○受入れ可否通知の写し

→発注者（工事担当課）提出

発注者に報告

受 理（受注者）

建設発生土運搬に関する 契約締結

【受入可】 【受入不可】

👉 建設業協会が作成



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



【留意事項】

〇

〇契約締結前に建設発生土を

運搬しないこと！

建設発生土運搬に関する 契約締結

建設発生土運搬 開始

建設業協会と受注者



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



【実施＆確認事項】

①：運搬予定日の「１週間前までに」建設業協会へ連絡する

②：運搬車両は「１０トン」「４トン」「２トン」ダンプトラックが

使用可能

③：土曜・日曜の運搬は不可

④：交通誘導員配置の有無は、「受注者」及び「建設業協会」で

協議し決定する

建設発生土運搬 開始

建設発生土運搬 完了

本

工

事



１．掘削時における建設発生土の土質確認………（発注者と受注者）

２．土壌分析試験の依頼……………………………（受注者）

３．土壌分析試験の結果報告、運搬申込み………（受注者）

４．建設発生土の受入れ可否………………………（那須塩原市建設業協会）

５．建設発生土運搬・処分に関する契約書締結…（受注者と那須塩原市建設業協会）

６．建設発生土運搬開始……………………………（受注者）

７．建設発生土運搬完了……………………………（受注者）



建設発生土運搬 完了

建設発生土運搬完了通知書

① 受注者が作成
【様式】那須塩原市建設業協会ホームページ参照

受入証明書

② 建設業協会に通知

① 建設業協会が作成

② 受注者に通知

③ 完成図書に添付

【写し】


