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第３章 前期計画の進捗状況 

１ 施策評価の方法 

前期計画の施策評価にあたっては、事業を主体的に実施する担当課が、目標の達成度

の状況を「事業評価シート」を用いて検討いたしました。 

評価ランクは、「Ａ＝計画どおり進捗した」、「Ｂ＝目標に近く、概ね進捗した」、「Ｃ＝

目標には届かないが、進捗している」、「Ｄ＝停滞・事業の未実施」の４分類としました。 

 

２ 中間評価の総括 

上記の方法に基づいて中間評価を行ったところ、全72事業のうち、Ａ評価が32事業、

Ｂ評価が26事業、Ｃ評価が７事業、Ｄ評価が７事業となりました。Ａ・Ｂ評価の事業は

全体の80.6％を占め、８割が計画どおり、ないしは概ね計画どおりに進捗した結果とな

っています。一方、Ｄ評価の事業は全体の約1割で、その半分以上を基本目標１の事業

が占めています。このような評価となった主な要因としては、実施体制の未整備や取り

組みに対する周知不足が挙げられます。 

後期計画においては、Ａ・Ｂ・Ｃ評価の事業を一層充実させるとともに、Ｄ評価の事

業の見直しを行い、より市民のニーズに答えられる事業運営を図っていくことが求めら

れます。 

評価ランク 
基本目標 事業数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ 子どもを社会で育てる意識づくり 26 11 7 3 5 

２ 援護が必要な家庭への支援 10 2 7 1 0 

３ 母子保健医療の充実 9 7 2 0 0 

４ 仕事と家庭生活の両立の支援 6 0 3 2 1 

５ 教育環境の整備 12 7 4 0 1 

６ 子育てにやさしい生活環境の整備 9 ５ 3 １ 0 

事業合計 72 3２ 26 ７ 7 
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３ 基本目標別の中間評価 

基本目標１ 子どもを社会で育てる意識づくり 

基本目標１の「子どもを社会で育てる意識づくり」は、26事業のうちＡ評価が

11事業、Ｂ評価が7事業、Ｃ評価が３事業、Ｄ評価が５事業で、全体の42.3％が

Ａ評価です。 

基本施策①「地域社会における子育て支援サービスの充実」は、16事業のうちＡ評

価とＢ評価が各６事業、Ｃ評価が１事業、Ｄ評価が３事業で、「保育園サービス評価の

実施」が、公立保育園において第三者評価を実施していないためＣ評価、「ファミリー

サポートセンター事業」と「子育て短期支援事業（トワイライトステイ事業）」及び「つ

どいの広場事業」が未実施のためＤ評価となっています。 

基本施策②「保育サービスの充実」は、８事業のうちＡ評価が５事業、Ｂ評価が１

事業、Ｃ評価が１事業、Ｄ評価が１事業で、「休日保育事業」が目標未達成のためＣ評

価、「夜間保育事業」が未実施のためＤ評価となっています。 

基本施策③「児童の健全育成」は、Ｃ評価が１事業で、「那須塩原市子ども安全推進

連絡協議会」が、各地区の「子ども安全推進連絡会」の情報交換の場にとどまってい

るため、Ｃ評価となっています。 

基本施策④「総合施設整備計画」は、Ｄ評価が１事業で、「総合施設整備計画」が検

討中のためＤ評価となっています。 

評価ランク 
基本施策 事業数

Ａ Ｂ Ｃ D 

① 地域社会における子育て支援サービスの充実 16 6 6 1 3 

② 保育サービスの充実 8 5 1 1 1 

③ 児童の健全育成 1 0 0 1 0 

④ 総合施設整備計画 1 0 0 0 1 

計 26 11 7 3 5 
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基本目標２ 援護が必要な家庭への支援 

基本目標２の「援護が必要な家庭への支援」は、10事業のうちＡ評価が２事業、

Ｂ評価が７事業、Ｃ評価が１事業となっており、全体の20.0％がＡ評価です。 

基本施策①「児童虐待防止対策」は、Ｂ評価が３事業となっています。 

基本施策②「ひとり親家庭等の自立支援の推進」は、３事業のうちＡ評価・Ｂ評価・

Ｃ評価が各１事業で、「ひとり親家庭に対する相談体制の充実」が、相談・支援体制の

一層の強化を図る必要があるためＣ評価となっています。 

基本施策③「支援児施策の充実」は、４事業のうちＡ評価が１事業、Ｂ評価が３事

業となっています。 

評価ランク 
基本施策 事業数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① 児童虐待防止対策 3 0 3 0 0 

② ひとり親家庭等の自立支援の推進 3 1 1 1 0 

③ 支援児施策の充実 4 1 3 0 0 

計 10 2 7 1 0 

 

基本目標３ 母子保健医療の充実 

基本目標３の「母子保健医療の充実」は、９事業のうちＡ評価が７事業、Ｂ評価

が２事業となっており、全体の77.8％がＡ評価です。 

基本施策①「子どもや母親の健康の確保」は、４事業のうちＡ評価が３事業、Ｂ評

価が１事業となっています。 

基本施策②「思春期保健対策の充実」は、2事業のうちＡ評価が１事業、Ｂ評価が

１事業となっています。 

基本施策③「小児医療の充実」は、Ａ評価が２事業となっています。 

基本施策④「不妊治療対策」は、Ａ評価が１事業となっています。 

評価ランク 
基本施策 事業数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① 子どもや母親の健康の確保 4 3 1 0 0 

② 思春期保健対策の充実 2 1 1 0 0 

③ 小児医療の充実 2 2 0 0 0 

④ 不妊治療対策 1 1 0 0 0 

計 9 7 2 0 0 
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基本目標４ 仕事と家庭生活の両立の支援 

基本目標４の「仕事と家庭生活の両立の支援」は、６事業のうちＡ評価はなく、

Ｂ評価が３事業、Ｃ評価が２事業、Ｄ評価が１事業となっています。 

基本施策①「男性を含めた働き方の見直し」は、Ｂ評価が２事業となっています。 

基本施策②「仕事と子育ての両立支援の推進」は、４事業のうちＢ評価が1事業、

Ｃ評価が２事業、Ｄ評価が１事業で、「家庭における両立支援」と「父親の育児参加促

進」で、家事・育児における母親の負担軽減が十分ではないためＣ評価、「地域におけ

る両立支援」が、子育て支援ネットワークが未確立なためＤ評価となっています。 

評価ランク 
基本施策 事業数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① 男性を含めた働き方の見直し 2 0 2 0 0 

② 仕事と子育ての両立支援の推進 4 0 1 2 1 

計 6 0 3 2 1 

 

基本目標５ 教育環境の整備 

基本目標５の「教育環境の整備」は、12事業のうちＡ評価が７事業、Ｂ評価が

４事業、Ｄ評価が１事業となっており、全体の58.3％がＡ評価です。 

基本施策①「次代の親の育成」は、２事業のうちＢ評価が１事業、Ｄ評価が１事業

で、「子育てサポーターの養成・配置」が、活動内容の問い合わせがあった際に子育て

を支援するボランティア団体等を紹介するものにとどまっているため、Ｄ評価となっ

ています。 

基本施策②「子どもの生きる力の育成に向けた学校教育環境等の整備」は、Ａ評価

が６事業です。 

基本施策③「家庭や地域の教育力の向上」は、Ａ評価・Ｂ評価が各１事業となって

います。 

基本施策④「有害環境浄化対策の推進」は、Ｂ評価が２事業となっています。 

評価ランク 
基本施策 事業数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① 次代の親の育成 2 0 1 0 1 

② 子どもの生きる力の育成に向けた学校
教育環境等の整備 

6 6 0 0 0 

③ 家庭や地域の教育力の向上 2 1 1 0 0 

④ 有害環境浄化対策の推進 2 0 2 0 0 

計 12 7 4 0 1 
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基本目標６ 子育てにやさしい生活環境の整備 

基本目標６の「子育てにやさしい生活環境の整備」は、９事業のうちＡ評価が５

事業、Ｂ評価が３事業、Ｃ評価が１事業となっており、全体の55.6％がA評価です。 

基本施策①「安心して外出できる環境の整備」は、４事業のうちＡ評価が２事業、

Ｂ評価が２事業となっています。 

基本施策②「子どもたちの安全の確保」は、５事業のうちＡ評価が３事業、Ｂ評価

が１事業、Ｃ評価が１事業で、「防犯指導の推進」が、子どもたちに防犯を呼びかける

機会が少ないため、Ｃ評価となっています。 

評価ランク 
基本施策 事業数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

① 安心して外出できる環境の整備 4 ２ 2 ０ 0 

② 子どもたちの安全の確保 5 3 1 1 0 

計 9 ５ 3 １ 0 

 

 

 

 

 




