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 ＳＤＧｓとの関連 

ＳＤＧｓの17の目標のうち、本計画と関連が強いものとして次の4つの目標が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

1. 公園施設長寿命化計画策定の基本的な考え方・方針 

  

(１)公園状況の背景 

本市では、平成２４年度に『平成２５年度～平成３４年度（令和４年度）の１０箇

年』において、第１期目となる公園施設長寿命化計画をたて、平成２８年度には５

年目の中間年として第１回目の変更見直しを行い、遊具を中心に施設の更新等

を行っています。 

上記計画において位置づけを行った更新対象施設（７１施設）のうち、更新対

応が済んだ施設が５９施設（遊戯施設５５施設、遊戯施設以外４施設）、補修等

の実施が済んだ施設が１２施設（遊戯施設１施設、遊戯施設以外１１施設）とい

う結果となっており、長寿命化対策を予定した全施設の対応が完了しています。 

１０年経過した令和４年度現在においては、４４箇所の公園を維持管理しており、

供用開始後３０年以上経過した公園では、過去の計画では更新・補修等の対策

に該当しなかった施設の著しい劣化や損傷が多く見られるようになっています。  

令和４年度現在、供用開始後３０年以上経過した公園が２３箇所（全体の５割）

あり、１０年後には２８箇所（全体の６割）、２０年後は３０箇所（全体の７割）に達

します。 

遊具やベンチ、四阿、フェンス等の公園施設について、日常の点検を通し、 

必要に応じて補修や更新を行っていますが、施設の老朽化は進みことから、公園

利用者の安全・安心を確保するための継続的な維持管理の在り方が課題となっ

ています。 

 

(２)都市公園整備状況 

                

 

 

 

 

※ 那須塩原市の人口 令和4年3月末時点 １１４，５７１人 

※ 県営那須野が原公園の594,000㎡を含んだ本市区域内の一人当たり 

 の公園面積は14.4㎡になります。 

管理対象公園の数 管理対象公園の面積 一人当たり公園面積 

４４公園 １０５５７６９．０９㎡ ９．２１㎡ 

表 1：都市公園整備状況 （令和 4 年 3 月末時点） 
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表 2：都市公園一覧表 

令和4年度末現在

NO 都市公園名 敷地面積（㎡） 公園区分 代表地番 開設年月日 経過年数 備考

1 黒磯公園 73,236.00 地区公園 那須塩原市桜町1-3 S31.10.15 66 年

2 那珂川河畔公園 71,623.00 地区公園 那須塩原市黒磯365-1 S56.3.31 41 年

3 那珂川河畔運動公園 77,985.00 地区公園 那須塩原市黒磯字川原地先 S60.4.1 37 年 スポーツ振興課管理

4 鳥野目河川公園 157,515.40 総合公園 那須塩原市鳥野目391-1 H7.4.1 27 年

5 東那須野公園 120,000.00 総合公園 那須塩原市沼野田和439-1 H13.3.30 21 年

6 山中新田児童公園 300.00 街区公園 那須塩原市山中新田53-36 S60.3.25 37 年

7 とようらコミュニティ公園 4,306.19 街区公園 那須塩原市東豊浦23-1 S59.3.25 38 年

8 厚崎さわやか広場 3,088.00 街区公園 那須塩原市字上厚崎464-1 H6.4.1 28 年

9 いなむらふれあい公園 8,433.00 近隣公園 那須塩原市埼玉字稲村8-379 H5.11.7 29 年

10 戸田水辺公園 14,283.17 近隣公園 那須塩原市戸田7-17 H8.4.1 26 年

11 烏ヶ森公園 167,479.36 総合公園 那須塩原市三区町636 S41.4.1 56 年

12 にしなすの運動公園 118,000.00 運動公園 那須塩原市高柳10 S63.10.14 34 年 スポーツ振興課管理

13 乃木公園 39,022.00 地区公園 那須塩原市石林800 S41.3.24 56 年

14 那須開墾社第二農場歴史公園 11,312.49 近隣公園 那須塩原市三区町658 S61.5.19 36 年

15 井口公園 14,011.00 近隣公園 那須塩原市井口1242-10 H3.6.15 31 年

16 太夫塚公園 25,707.17 近隣公園 那須塩原市太夫塚1-194-78 H18.9.1 16 年 生涯学習課（西那須野公民館）管理

17 大山公園 5,814.00 街区公園 那須塩原市下永田2-3 S41.4.1 56 年

18 南町児童公園 3,062.00 街区公園 那須塩原市南町4-301 S46.12.15 50 年

19 西那須野駅前公園 533.54 都市緑地 那須塩原市永田町1-87 S46.12.15 50 年

20 一本杉緑地 448.47 都市緑地 那須塩原市栄町889-1 S63.11.1 34 年

21 狩野緑地 156.00 都市緑地 那須塩原市三島1-15-1 S62.3.27 35 年

22 三小前緑地 1,020.66 都市緑地 那須塩原市三島2-11-9 S63.11.1 34 年

23 乃木緑地 500.09 都市緑地 那須塩原市新南693-61 S63.11.1 34 年

24 疏水パーク 1,894.92 都市緑地 那須塩原市西大和190-19 H3.7.1 31 年

25 西朝日町緑地 417.75 都市緑地 那須塩原市西朝日町2-23 H16.9.24 18 年

26 八汐第一公園 3,214.56 街区公園 那須塩原市塩原2477番地 S47.1.8 50 年

27 八汐第二公園 1,708.83 街区公園 那須塩原市塩原2357番地 S49.4.1 48 年

28 今井公園 1,499.00 街区公園 那須塩原市塩原2638番地 S55.3.31 42 年

29 関谷南公園 42,816.95 地区公園 那須塩原市下田野420番地1 S57.3.31 40 年 スポーツ振興課管理

30 塩原運動公園 49,366.73 地区公園 那須塩原市中塩原1108番地2 S48.4.1 49 年 スポーツ振興課管理

31 沓掛一丁目公園 9,984.38 近隣公園 那須塩原市沓掛一丁目９－１ H25.8.1 9 年

32 沓掛二丁目公園 2,000.85 街区公園 那須塩原市沓掛二丁目４ H25.8.1 9 年

33 沓掛三丁目公園 1,501.04 街区公園 那須塩原市沓掛三丁目４ H25.8.1 9 年

34 前弥六南町公園 1,500.97 街区公園 那須塩原市前弥六南町４ H25.8.1 9 年

35 大原間西一丁目第一公園 2,098.98 街区公園 那須塩原市大原間西一丁目4 H26.12.1 8 年

36 大原間西一丁目第二公園 498.69 街区公園 那須塩原市大原間西一丁目19-3 H26.12.1 8 年

37 大原間西二丁目公園 9,999.73 近隣公園 那須塩原市大原間西二丁目4-3 H25.8.1 9 年

38 方京一丁目公園 1,998.37 街区公園 那須塩原市方京一丁目4 H26.12.1 8 年

39 方京二丁目公園 1,583.11 街区公園 那須塩原市方京二丁目14-5 H26.12.1 8 年

40 方京三丁目公園 1,500.10 街区公園 那須塩原市方京三丁目4 H26.12.1 8 年

41 関谷中央公園 7,100.30 街区公園 那須塩原市関谷2042 H26.12.1 8 年

42 関谷第一公園 3,487.88 街区公園 那須塩原市関谷2007-1 H26.12.1 8 年

43 関谷第二公園 2,500.31 街区公園 那須塩原市関谷2020-1 H26.12.1 8 年

44 関谷第三公園 1,200.30 街区公園 那須塩原市関谷2060 H26.12.1 8 年

公園合計面積 1,065,710.29

40年以上経過

30年以上経過

20年以上経過
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図 2：4４公園のうち供用後 30 年以上経過する公園数の推移 

図 1：令和 4 年度現在の経過年数比較表 

20 年未満経過 

（方京一丁目公園） 

20 年以上経過 

（厚崎さわやか広場） 

30 年以上経過 

（那珂川河畔運動公園） 

40 年以上経過 

（大山公園） 

写真 1：年数経過毎の公園状況写真 
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(３)目的 

都市公園のストックマネジメントにおいては、経済性のみならず遊具等利用

者の安全・安心を確保しつつ、重点的・効率的な維持管理や更新を行ってい

くため、施 設 の長 寿 命 化 計 画 を策 定 し、計 画 に基 づく安 全 性 や機 能 の確 保

及びライフサイクルコスト縮減を継続的に取り組み続けなくてはなりません。 

 このようなことから、本 市 では、引 き続 き管 理 する全 ての公園 における公

園施設について、計画的な維持管理方針を定めるとともに、国の交付金を導

入することも視野におき、予防保全型による重点的・効率的に長寿命化対策

を低 廉 なコストで着 実 に実 施 するため、令 和 ５年 度 ～ 令 和 １４ 年 度 の１ ０箇

年において第２期目となる公園施設長寿命化計画を策定することとします。 

 

(４)計画期間 

第２期那須塩原市公園長寿命化計画において、計画期間は令和５年（２０

２３）年度から令和１４年（２０３２）年度の１０年間とします。 

ライフサイクルコストは現在の健全度調査の結果及び公園台帳の情報から

算 定 されたものであるため、施 設 の機 能 性 、安 全 性 等 の状 態が変 われば本

計 画も変わってくることとなります。したがって、健 全 度調 査 の再実 施 の更新

については、５年 程度 の期 間 で定 期 的 に実 施 し、計 画 の見 直しをしていきま

す。 

 

 

こ ※異 常 の発 見 があった場 合 、使 用 中 止 措 置 後 に修 理 又 は撤 去 、更 新 を行 う。 

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14
（2022年） （2023年） （2024年） （2025年） （2026年） （2027年） （2028年） （2029年） （2030年） （2031年） （2032年）

1 2 3 4 6 7 8 9
計画策定 5

計画の見直し

10
計画の見直し

維持保全

日常点検

定期

点検

定期

点検
定期

点検
定期

点検

定期

点検

定期

点検

定期

点検
定期

点検

定期

点検

定期

点検

定期

点検

遊具や

設備等

健全度

調査

健全度

調査

健全度

調査

図 3：計画の運用と維持管理に関する点検等の関係図 
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(５)対象公園 

本計画は、４４箇所の都市公園を対象とします。 

 

(６)対象公園施設 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

公園施設種別 主な施設 施設数 合計施設数

園路広場 階段、縁石等 407

修景施設 花壇、パーゴラ等 140

休憩施設 ベンチ、四阿等 532

遊戯施設 ブランコ、滑り台等 100

運動施設 グラウンド等 96

教養施設 記念碑、モニュメント等 43

便益施設 トイレ、水飲み等 108

管理施設 車止め、案内板等 1,435

2,861

表 3：種別別公園施設数 
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 (７)対象公園施設の分類 

 対象公園施設２，８６１施設の管理について、国の「公園施設長寿命化計画

策定指針（案）」に基づき、以下の管理類型に分類します。 

なお、この計画については※1ライフサイクルコストの縮減効果が見込める予防

保全型管理の施設を対象に計画を策定します。事後保全型管理の施設につ

いては縮減効果が望めないことから計画には含めないものとし、従来の維持管

理方法とします。 

表7に記載の施設においては、ライフサイクルコストの算定の結果、縮減効

果が見込めない施設のため事後保全型管理施設となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表4・図4：予防保全型管理と事後保全型管理の分類と主な施設 

※1
　ライフサイクルコスト

公園施設を維持管理していくためにかかる費用。費用は「日常点検費
用、調査費用、補修費用、撤去・更新に関する費用」の４項目の合計。
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表5：公園別、予防保全型管理施設、事後保全型管理施設一覧表 

公園番号 公園名
予防保全型
管理施設

事後保全型
管理施設

合計

01 黒磯公園 22 113 135

02 那珂川河畔公園 25 223 248

03 那珂川河畔運動公園 12 106 118

04 鳥野目河川公園 31 223 254

05 東那須野公園 5 99 104

06 山中新田児童公園 2 6 8

07 とようらコミュニティ公園 6 52 58

08 厚崎さわやか広場 - 26 26

09 いなむらふれあい公園 8 49 57

10 戸田水辺公園 2 69 71

11 烏ヶ森公園 42 402 444

12 にしなすの運動公園 31 297 328

13 乃木公園 3 58 61

14 那須開墾社第二農場歴史公園 2 41 43

15 井口公園 1 66 67

16 太夫塚公園 7 119 126

17 大山公園 4 74 78

18 南町児童公園 16 23 39

19 西那須野駅前公園 1 21 22

20 一本杉緑地 - 20 20

21 狩野緑地 - 3 3

22 三小前緑地 1 14 15

23 乃木緑地 2 22 24

24 疏水パーク 1 61 62

25 西朝日町緑地 3 4 7

26 八汐第一公園 14 33 47

27 八汐第二公園 - 5 5

28 今井公園 1 15 16

29 関谷南公園 11 145 156

30 塩原運動公園 6 79 85

31 沓掛一丁目公園 - 31 31

32 沓掛二丁目公園 - 23 23

33 沓掛三丁目公園 - 7 7

34 前弥六南町公園 - 10 10

35 大原間西一丁目第一公園 - 6 6

36 大原間西一丁目第二公園 - 4 4

37 大原間西二丁目公園 - 15 15

38 方京一丁目公園 - 5 5

39 方京二丁目公園 - 8 8

40 方京三丁目公園 - 5 5

41 関谷中央公園 - 9 9

42 関谷第一公園 - 4 4

43 関谷第二公園 - 4 4

44 関谷第三公園 - 3 3

259 2,602 2,861合計
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予防保全型管理施設と事後保全型管理施設の区分については国土交通省都

市局 公園緑地・景観課制定の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改訂版】

平成３０年１０月」に沿って施設の割り振りを行い、予防保全管理施設として位置

づけを行った施設においても、ライフサイクルコストの算定において縮減効果がマイ

ナスとなった施設については、事後保全型管理施設の位置づけとなります。 

 

  

 

  

表6：管理類型の分類表 

出典元：公園施 設長 寿命化 計画 策定 指針（ 案） 【改 訂版】 平成３ ０年１０ 月 

園路広場 修景施設 休養施設 運動施設 教養施設 便益施設 管理施設 その他

一般施設

・噴水等
・日陰だな
（10㎡以上）

・休憩所、四阿、
パーゴラ等（10㎡
以上）

・バックネット、バ
スケットゴール等

・ステージ、デッ
キ、記念碑等（鋼
製のモニュメント
等）

・照明施設、引込
柱、時計、門、柵
（高価なもの、転
落防止目的等）

土木構造物

・橋梁
（10ｍ以上）
＊鋼橋はすべて

・水門、雨水貯留
施設（地下式除く）
・擁壁、護岸（高さ
2ｍ以上のＲＣ構
造）

建築物

・ピクニック場、
キャンプ場等の建
築物（10㎡以上）

・売店、便所、飲
食店、宿泊施設等
（10㎡以上）
・駐輪場（立体式）

・管理事務所
（10㎡以上）
・発電施設等

・展望台等
（10㎡以上）

各種設備

一般施設

・園路や広場の舗
装、縁石等

・日陰だな
（10㎡未満）
・花壇、池、滝、つ
き山、彫像、灯
籠、石組、飛石等

・休憩所、四阿、
パーゴラ等（10㎡
未満）
・汎用品のベン
チ、野外卓

・バックネット、バ
スケットゴール等
※
・ゲートボール場、
テニスコート等の
簡易な運動施設

・記念碑等
（石碑等）

・駐輪場（立体式
を除く）、水飲場、
手洗い場

・照明施設、引込
柱、時計、門、柵
（安価なもの）※
・車止め、側溝・排
水ます、掲示板、
標識、くず箱等
・水道、暗渠、電
線等地下埋設物

土木構造物

・橋梁
（10ｍ未満）

・擁壁、護岸（高さ
2ｍ未満、石組
み、間知ブロック、
補強土等）

建築物

ピクニック場、キャ
ンプ場等の建築
物（10㎡未満）

・簡易な構造の更
衣所、控え室、運
動用具倉庫、シャ
ワー室等の工作
物

・売店、便所、飲
食店、宿泊施設等
（10㎡未満）
・時計台等

・倉庫、車庫等で
プレハブ等簡易な
構造の建築物

・展望台等
（10㎡未満）

各種設備

予防保全型
管理

を行う候補

ライフサイク
ルコスト算出
結果により、
予防保全型
管理又は事
後保全型管
理の判断が
必要となる施

設

公園施設種別

・法令等で点検が必要な施設

事後保全型
管理

・法令等で点検が不要な施設
・劣化の予測が困難で定期点検の不要な電気設備等

・野球場、陸上競
技場、水泳プー
ル、観覧席等

・植物園、動物
園、野外劇場、水
族館、図書館、体
験学習施設等の
教養施設

施設更新の補助対象となる公園施設 
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表7に記載の施設は縮減効果がマイナスとなるため、予防保全型管理施設を 

事後保全型管理施設に分類します。 

  

表7：縮減効果がマイナスとなる施設 

公園番号 各公園施設数 全公園施設数 公園名 公園施設名 主要部材

01 01 黒磯公園 シェルターA スチール、ビニール

02 02 黒磯公園 トイレA コンクリートブロック

03 03 黒磯公園 トイレB コンクリートブロック

04 04 黒磯公園 管理事務所 S造

02 01 05 那珂川河畔公園 トイレB RC造

01 06 那珂川河畔運動公園 トイレA 木造

02 07 那珂川河畔運動公園 トイレB 木造

03 08 那珂川河畔運動公園 夜間照明A スチール

04 09 那珂川河畔運動公園 夜間照明B スチール

05 10 那珂川河畔運動公園 夜間照明C スチール

06 11 那珂川河畔運動公園 夜間照明D スチール

04 01 12 鳥野目河川公園 水質浄化設備　機械室 ＲＣ造

01 13 とようらコミュニティ公園 倉庫 CB造

02 14 とようらコミュニティ公園 シェルターB スチール、FRP

03 15 とようらコミュニティ公園 トイレ CB造

06 01 16 戸田水辺公園 トイレ RC造

01 17 烏ヶ森公園 トイレA（西駐車場） RC造

02 18 烏ヶ森公園 トイレB（あやめ池） RC造

03 19 烏ヶ森公園 トイレD（わんぱく広場） RC造

04 20 烏ヶ森公園 トイレE（東駐車場） RC造

01 21 にしなすの運動公園 トイレA RC造

02 22 にしなすの運動公園 トイレB RC造

09 01 23 那須開墾社第二農場記念公園 トイレ コンクリートブロック造

10 01 24 太夫塚公園 トイレ RC造、木造

11 01 25 大山公園 トイレ RC造

12 01 26 西那須野駅前公園 トイレ RC造

13 01 27 一本杉緑地 トイレ RC造

14 01 28 三小前緑地 トイレ RC造

15 01 29 疏水パーク トイレ RC造

01 30 関谷南公園 トイレB RC造、木造

02 31 関谷南公園 夜間照明A スチール

03 32 関谷南公園 夜間照明B スチール

04 33 関谷南公園 夜間照明C スチール

05 34 関谷南公園 夜間照明D スチール

01 35 塩原運動公園 トイレ RC造

02 36 塩原運動公園 夜間照明Ａ スチール

03 37 塩原運動公園 夜間照明Ｂ スチール

04 38 塩原運動公園 夜間照明Ｃ スチール

05 39 塩原運動公園 夜間照明Ｄ スチール

06 40 塩原運動公園 夜間照明Ｅ スチール

07 41 塩原運動公園 夜間照明Ｆ スチール

08 42 塩原運動公園 物置 プレハブ

08

16

17

01

03

05

07
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長寿命化対策をしない場合
（事後保全型管理）

長寿命化対策をした場合
（予防保全型管理）

〇使用見込み期間内の総費用 〇使用見込み期間内の総費用

　3,159千円 　186+77+186+77+3,159＝3,685千円

〇使用見込み期間30年 〇使用見込み期間36年

〇単年度ライフサイクルコスト 〇単年度ライフサイクルコスト

　3,159千円÷30年＝105千円/年 　3,685千円÷36年＝102千円/年

図5：単年度ライフサイクルコストの考え方（例） 

10



 

 

  

11



 

 (８)予防保全型管理における長寿命化対策（２５９施設） 

予防保全型管理の施設については、適切 な長寿命化対策（定期的な補

修やメンテナンス）を実施することにより※2 使用見込期間を※31.2 倍ほど延ば

し、更新 回 数を減らすことで、単 年 度 あたりのライフサイクルコストの縮 減 を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2 使用見込み期間 実際に使用が可能と想定される期間のことを指す。 

※3 1.2倍 
事後保全型管理の1.2倍の期間を予防保全型管理の期

間としている。 

ブランコを例にたとえると 

図6・表8：事後保全型管理と予防保全型管理における長寿命化対策のイメージ 

事後保全型管理 予防保全型管理 延命期間

遊具 スチール 30年 36年 6年

トイレ RC 50年 60年 10年

出典元：公園施 設長 寿命化 計画 策定 指針（ 案） 【改 訂版】 平成３ ０年１０ 月 
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 事後保全型管理における

使用見込み期間 

予防保全における 

使用見込み期間 

処分制限期間が 

20年未満の施設 

処分制限期間の2倍 事後保全型管理における

使用見込み期間の1.2倍 

（処分制限期間×2.4）  

処分制限期間が 

20年以上40年未満の施設 

処分制限期間の1.5倍 事後保全型管理における

使用見込み期間の1.2倍 

（処分制限期間×1.8）  

処分制限期間が 

40年以上の施設 

処分制限期間の1倍 事後保全型管理における

使用見込み期間の1.2倍 

（処分制限期間×1.2）  

※この設定は、本指針策定時に行った地方公共団体へのモニタリング調査結果で得ら

れたデータに基づき便宜的に定めたものであり、合理的な根拠となるデータに基づくも

のではないこと、また、地域性、気象条件や利用状況により適宜調整すべきものである

ことに留意されたい。 

図7：更新見込み年度の概念図 

  （処分制限期間が20年以上～40年未満の施設） 

 

表 9：使用見込み期間の設定例 

出典元：公園施 設長 寿命化 計画 策定 指針（ 案） 【改 訂版】 平成３ ０年１０ 月 

出典元：公園施 設長 寿命化 計画 策定 指針（ 案） 【改 訂版】 平成３ ０年１０ 月 
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２.公園施設の健全度を把握するための点検調査結果 

 

(１)健全度調査 

国の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改訂版】平成３０年１０月」

に基づき、予防保全型管理施設（２５９施設）の健全度調査を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(２)判定基準 

健全度を把握するための点検調査方法は、目視、触診、打診、揺診等に

より、劣化、ハザード、塗装状態を評価し、総合的に判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

摩耗の確認 

(劣化) 

ボルト

の確認 

 (劣化) 

接合箇所

の確認 

(劣化) 

柱の確認 

(劣化・塗装) 

写真2：施設点検状況写真（黒磯公園） 

表 10：健全度判定基準 

総合判定 判定基準

Ａ 全体的に健全であるもの

Ｂ
全体的に健全であるが、部分的な劣化が進行しているもの
（緊急的な補修の必要性は無いが、劣化部分について定期的な観察
が必要なもの）

Ｃ
全体的に劣化が進行しているもの
（現時点では重大な事故にはつながらないが、引き続き利用するため
には部分的な補修や更新が必要なもの）

Ｄ
全体的に顕著な劣化があるもの
（重大な事故につながる恐れがあり、利用禁止、緊急的な補修や更新
が必要なもの）

出典元：公園施 設長 寿命化 計画 策定 指針（ 案） 【改 訂版】 平成３ ０年１０ 月 
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緊急度 判定の目安 

高 ・健全度判定がＤの施設 

・健全度判定がＣの施設のうち、任意に設定した考慮すべき事項（指

標）に照らして、優先して補修、もしくは更新を行うこととする公園

施設 

中 

・健全度判定が C の公園施設のうち、優先して補修、もしくは更新を

行うなわない施設。 

低 

・健全度判定が A 又は B の公園施設。 

表 11：緊急度判定の目安 

図 8：緊急度判定のフロー 

出典元：公園施 設長 寿命化 計画 策定 指針（ 案） 【改 訂版】 平成３ ０年１０ 月 

出典元：公園施 設長 寿命化 計画 策定 指針（ 案） 【改 訂版】 平成３ ０年１０ 月 
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 (３)健全度調査結果 

予防保全型管理の候補とした公園施設２５９施設の健全度を調査し

た結果を以下に示します。 

本計 画 では、長 寿命化 対 策として予防 保全 型 管理 施 設のうち２６施

設（ C判定 で※ 4処 分制 限 期間 の９割 を超えている施 設 、D判定の施 設）

を、優先的に更新等の対策が必要な施設として選定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 3：塩原運動公園 観客席 「D 判定」（屋根スレートの破損） 

表 11：予防保全型管理施設の判定結果 

A B C D

259 4 220 33 2 

26 - - 24 2 

10%

C判定で処分制限期間の9割を超えている施設

D判定（更新あるいは大規模な補修が必要）の施設

　　　　　　　　　　　　　　項目
予防保全型管理施設

施設数
健全度判定

施設数

優先的に更新等を必要とする施設数

優先的に更新等を必要とする施設 C～D

※4
処分制限期間

国庫補助事業で取得した財産については、「補助金などに係る予算の執
行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号、以下「適化法」とい
う。）」第22条に、補助事業などにより取得し、又は効用の増加した財産は
承認を受けないで、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、
又は担保に供してはならない。」と規定されている。
処分制限期間とは、適化法第22条に基づく制限を受ける期間のことであ
り、公園施設については、国土交通省所管補助金など交付規制（平成12
年12月21日総理府・建設省令第9豪）の別表第3に掲げている。
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表1３：公園別点検結果一覧表 

公園番号 公園名 点検数 A B C D

01 黒磯公園 22 1 19 2 -

02 那珂川河畔公園 25 - 24 1 -

03 那珂川河畔運動公園 12 - 2 10 -

04 鳥野目河川公園 31 - 29 2 -

05 東那須野公園 5 - 5 - -

06 山中新田児童公園 2 - 2 - -

07 とようらコミュニティ公園 6 - 6 - -

08 厚崎さわやか広場 - - - - -

09 いなむらふれあい公園 8 - 7 1 -

10 戸田水辺公園 2 - 1 1 -

11 烏ヶ森公園 42 - 36 6 -

12 にしなすの運動公園 31 - 29 2 -

13 乃木公園 3 - 3 - -

14 那須開墾社第二農場歴史公園 2 - 2 - -

15 井口公園 1 - 1 - -

16 太夫塚公園 7 - 7 - -

17 大山公園 4 - 4 - -

18 南町児童公園 16 - 14 2 -

19 西那須野駅前公園 1 - - - 1

20 一本杉緑地 - - - - -

21 狩野緑地 - - - - -

22 三小前緑地 1 - 1 - -

23 乃木緑地 2 - 2 - -

24 疏水パーク 1 - - 1 -

25 西朝日町緑地 3 - 3 - -

26 八汐第一公園 14 1 12 1 -

27 八汐第二公園 - - - - -

28 今井公園 1 1 - - -

29 関谷南公園 11 1 8 2 -

30 塩原運動公園 6 - 3 2 1

31 沓掛一丁目公園 - - - - -

32 沓掛二丁目公園 - - - - -

33 沓掛三丁目公園 - - - - -

34 前弥六南町公園 - - - - -

35 大原間西一丁目第一公園 - - - - -

36 大原間西一丁目第二公園 - - - - -

37 大原間西二丁目公園 - - - - -

38 方京一丁目公園 - - - - -

39 方京二丁目公園 - - - - -

40 方京三丁目公園 - - - - -

41 関谷中央公園 - - - - -

42 関谷第一公園 - - - - -

43 関谷第二公園 - - - - -

44 関谷第三公園 - - - - -

259 4 220 33 2合計
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表1４：C,D判定詳細一覧表（処分制限期間の9割を超えている施設） 

数値
単位

【選択】

健
全
度

緊
急
度

01 01 01 黒磯公園
地区
公園

001-063 管理施設 倉庫 倉庫A 1 棟  85.64㎡ S造 1994 年 28 年 22 年 20 年 ○ 40 年 C 中

02 01 02
那珂川

河畔公園
地区
公園

002-032 園路及び広場 デッキ テラス 1 基  H=1.1m 擬木 1981 年 41 年 38 年 34 年 ○ 48 年 C 中

01 03
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-004 休養施設 シェルター シェルターA 1 基  H=2.4
スチール、ビニー
ル

1981 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

02 04
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-005 休養施設 シェルター シェルターB 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

03 05
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-006 休養施設 シェルター シェルターC 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

04 06
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-007 休養施設 シェルター シェルターD 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

05 07
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-008 休養施設 シェルター シェルターE 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

06 08
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-009 休養施設 シェルター シェルターF 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

07 09
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-010 休養施設 シェルター シェルターG 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

08 10
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-011 休養施設 シェルター シェルターH 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

09 11
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-012 休養施設 シェルター シェルターI 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

10 12
那珂川

河畔運動
公園

地区
公園

003-013 休養施設 シェルター シェルターJ 1 基
スチール、ビニー
ル

1985 年 37 年 19 年 17 年 ○ 36 年 C 高

01 13
鳥野目

河川公園
地区
公園

004-021 園路及び広場 橋梁 橋E 1 施設  W=3.6ｍ 木 1995 年 27 年 15 年 14 年 ○ 36 年 C 中

02 14
鳥野目

河川公園
総合
公園

004-066 管理施設 管理事務所 とりのめ文庫 1 棟  243㎡ 木造 1995 年 27 年 24 年 22 年 ○ 43 年 C 中

05 01 15
いなむら
ふれあい

公園

近隣
公園

009-012 遊戯施設
スプリング遊

具
ロッキンパッ

ピー
1 基 FRP 2001 年 22 年 10 年 9 年 ○ 24 年 C 中

06 04 16 烏ヶ森公園
総合
公園

011-055 教養施設 ステージ 野外ステージ 1 施設 RC造 1966 年 56 年 50 年 45 年 ○ 60 年 C 中

01 17
にしなすの
運動公園

運動
公園

012-049 運動施設 野球場
ダッグアウト

C-1
1 基  H=2.2　21.87㎡ スチール 1988 年 34 年 30 年 27 年 ○ 48 年 C 中

02 18
にしなすの
運動公園

運動
公園

012-050 運動施設 野球場
ダッグアウト

C-2
1 基  H=2.2　21.87㎡ スチール 1988 年 34 年 30 年 27 年 ○ 48 年 C 中

01 19
南町児童

公園
街区
公園

018-018 遊戯施設 造形遊具
動物置物

わに
1 基 コンクリート 1971 年 51 年 47 年 42 年 ○ 56 年 C 中

02 20
南町児童

公園
街区
公園

018-019 遊戯施設 造形遊具
動物置物

かめ
1 基 コンクリート 1971 年 51 年 47 年 42 年 ○ 56 年 C 中

09 01 21
西那須野
駅前公園

都市
緑地

019-003 修景施設 噴水 噴水、壁泉 1 施設 コンクリート 1988 年 34 年 15 年 14 年 ○ 36 年 D 高

01 22
関谷南
公園

地区
公園

029-026 運動施設 野球場 ダックアウトＢ 1 施設  H=2.4m 金属製 1982 年 40 年 30 年 27 年 ○ 48 年 C 中

02 23
関谷南
公園

地区
公園

029-032 運動施設 防球施設 防球ネットA 1 施設  H=9.0m Co 1982 年 40 年 15 年 14 年 ○ 36 年 C 中

01 24
塩原運動

公園
地区
公園

030-031 運動施設 野球場 ダックアウトA 1 施設
コンクリートブロッ
ク造

1973 年 49 年 38 年 34 年 ○ 48 年 C 中

02 25
塩原運動

公園
地区
公園

030-032 運動施設 野球場 ダックアウトB 1 施設
コンクリートブロッ
ク造

1973 年 49 年 38 年 34 年 ○ 48 年 C 中

03 26
塩原運動

公園
地区
公園

030-037 運動施設 野球場 観客席 1 施設  H=3.0m スチール 1973 年 49 年 30 年 27 年 ○ 48 年 D 高

11

公園番号
全公園
施設数

各公園
施設数

03

04

07

08

10

備考

健全度調査

処分制限
期間9割

経過年
数が処
分制限
期間の9
割を超

えている
か

使用
見込み
期間

処分
制限
期間
など

公園名
公園
種別

施設コード
公園施設

種類
【選択】

公園施設名
【選択】

具体的
施設名称

数量

 規模
主要部材
【選択】

設置年度
経過
年数
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表1５：C,D判定詳細一覧表（処分制限期間の9割を超えていない施設） 

数値
単位

【選択】

健
全
度

緊
急
度

01 01 01 黒磯公園
地区
公園

001-032 遊戯施設
踏み板式
ぶらんこ

小型4連
ブランコ

1 基 スチール 2014 年 9 年 15 年 14 年 × 36 年 C 中

02 01 02
戸田水辺

公園
近隣
公園

010-004 園路及び広場 橋梁 見晴台 1 基  900㎡ S造 1993 年 29 年 34 年 31 年 × 48 年 C 中

01 03 烏ヶ森公園
総合
公園

011-035 遊戯施設
踏み板式
ぶらんこ

大型4連
ブランコ

1 基 スチール 2014 年 9 年 15 年 14 年 × 36 年 C 中

02 04 烏ヶ森公園
総合
公園

011-058 便益施設 便所
トイレC

（児童遊園
地）

1 基 RC造 1980 年 42 年 50 年 45 年 × 60 年 C 中

04 01 05 疏水パーク
都市
緑地

024-004 修景施設
その他

（修景施設）
水門 1 基 レンガ 1991 年 31 年 38 年 34 年 × 48 年 C 中

05 01 06
八汐第一

公園
街区
公園

026-020 遊戯施設
踏み板式
ぶらんこ

小型2連
ブランコ

1 基 スチール 2014 年 9 年 15 年 14 年 × 36 年 C 中

公園番号
各公園
施設数

全公園
施設数

03

健全度調査数量

 規模
主要部材
【選択】

設置年度
経過
年数

処分
制限
期間
など

公園名
公園
種別

施設コード
公園施設

種類
【選択】

公園施設名
【選択】

具体的
施設名称

処分制限
期間9割

経過年
数が処
分制限
期間の9
割を超

えている
か

使用
見込み
期間

表1６：改修予定一覧表 

数値
単位

【選択】

健
全
度

緊
急
度

01 01 烏ヶ森公園
総合
公園

011-018 園路及び広場 橋梁 橋C 1 基 木 1966 年 56 年 15 年 14 年 ○ 36 年 C 中 R5更新予定

02 02 烏ヶ森公園
総合
公園

011-019 園路及び広場 橋梁 橋D 1 基 木造 1966 年 56 年 15 年 14 年 ○ 36 年 C 中 R5更新予定

03 03 烏ヶ森公園
総合
公園

011-022 休養施設 四阿
四阿A（神社

階段脇）
1 基  19.87㎡ 瓦、木 1962 年 60 年 22 年 20 年 ○ 40 年 C 高 R5更新予定

公園番号
各公園
施設数

全公園
施設数

公園名
公園
種別

施設コード 設置年度
経過
年数

処分
制限
期間
など

処分制限
期間9割

経過年
数が処
分制限
期間の9
割を超

えている
か

使用
見込み
期間

公園施設
種類

【選択】

公園施設名
【選択】

具体的
施設名称

数量

 規模
主要部材
【選択】

01

備考

健全度調査
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３.本市における公園施設長寿命化対策 

（１）公園活用方針 

①  ４４箇所ある都市公園は、規模の小さな街区公園から10haを超える

総合 公 園 まであり、安 全 性 を確 保 するため日 常 的 に維持 管 理されて

います。 

 今後においても、現在の公園機能を維持する施設の管理としての補

修や撤去などを行い、公園利用者の安全・安心を確保していきながら

都市公園として広く市民へ憩いの場を提供をしていきます。 

②  供用開始後３０年以上経過した公園 では、施設の劣化や損傷が見

られるようになっており施 設 等 の更 新 や補 修 を行 う際 には、新 たな公

園のニーズや将来の利用を勘案し、公園内施設の機能を考慮しなが

ら施設の撤去や集約等を含めた公園全体のリニューアル等の検討を

行い、園路や駐車場などの施設はバリアフリー化へ、トイレにおいては

バリアフリートイレへの対応を基本に更新することで、誰もが使いやす

い公園を目指します。 

③  遊具類については、更新時期にかかわらずインクルーシブ遊具への

改修を検討することで、誰もが遊べる場の提供を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４：※5 バリアフリートイレ 写真５：※6 インクルーシブ遊具 

※5
バリアフリートイレ

その人が持つ特性や性別、年齢などにかかわらず、あらゆる人が気兼ね
なく利用できるトイレ

※6
インクルーシブ遊具

年齢や性別、身体的能力などを問わない、障がいがある子どもも、ない子
どもも一緒に楽しく遊ぶことができる遊具
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表 1７：各公園活用方針 

NO 都市公園名 敷地面積（㎡） 公園区分 開設年月日 経過年数 活用方針 備考

1 黒磯公園 73,236.00 地区公園 S31.10.15 66 年
・現在の公園機能を維持する管理
・共用開始後、30年以上経過しているため、
必要に応じた再整備を検討

2 那珂川河畔公園 71,623.00 地区公園 S56.3.31 41 年
・現在の公園機能を維持する管理
・共用開始後、30年以上経過しているため、
必要に応じた再整備を検討

3 那珂川河畔運動公園 77,985.00 地区公園 S60.4.1 37 年 ・現在の公園機能を維持する管理 スポーツ振興課管理

4 鳥野目河川公園 157,515.40 総合公園 H7.4.1 27 年 ・現在の公園機能を維持する管理

5 東那須野公園 120,000.00 総合公園 H13.3.30 21 年 ・現在の公園機能を維持する管理

6 山中新田児童公園 300.00 街区公園 S60.3.25 37 年 ・現在の公園機能を維持する管理

7 とようらコミュニティ公園 4,306.19 街区公園 S59.3.25 38 年 ・現在の公園機能を維持する管理

8 厚崎さわやか広場 3,088.00 街区公園 H6.4.1 28 年 ・現在の公園機能を維持する管理

9 いなむらふれあい公園 8,433.00 近隣公園 H5.11.7 29 年 ・現在の公園機能を維持する管理

10 戸田水辺公園 14,283.17 近隣公園 H8.4.1 26 年 ・現在の公園機能を維持する管理

11 烏ヶ森公園 167,479.36 総合公園 S41.4.1 56 年
・現在の公園機能を維持する管理
・共用開始後、30年以上経過しているため、
必要に応じた再整備を検討

12 にしなすの運動公園 118,000.00 運動公園 S63.10.14 34 年
・現在の公園機能を維持する管理
・共用開始後、30年以上経過しているため、
必要に応じた再整備を検討

スポーツ振興課管理

13 乃木公園 39,022.00 地区公園 S41.3.24 56 年 ・現在の公園機能を維持する管理

14 那須開墾社第二農場歴史公園 11,312.49 近隣公園 S61.5.19 36 年 ・現在の公園機能を維持する管理

15 井口公園 14,011.00 近隣公園 H3.6.15 31 年 ・現在の公園機能を維持する管理

16 太夫塚公園 25,707.17 近隣公園 H18.9.1 16 年 ・現在の公園機能を維持する管理 生涯学習課（西那須野公民館）管理

17 大山公園 5,814.00 街区公園 S41.4.1 56 年 ・現在の公園機能を維持する管理

18 南町児童公園 3,062.00 街区公園 S46.12.15 50 年 ・現在の公園機能を維持する管理

19 西那須野駅前公園 533.54 都市緑地 S46.12.15 50 年
・現在の公園機能を維持する管理
・共用開始後、30年以上経過しているため、
必要に応じた再整備を検討

20 一本杉緑地 448.47 都市緑地 S63.11.1 34 年 ・現在の公園機能を維持する管理

21 狩野緑地 156.00 都市緑地 S62.3.27 35 年 ・現在の公園機能を維持する管理

22 三小前緑地 1,020.66 都市緑地 S63.11.1 34 年 ・現在の公園機能を維持する管理

23 乃木緑地 500.09 都市緑地 S63.11.1 34 年 ・現在の公園機能を維持する管理

24 疏水パーク 1,894.92 都市緑地 H3.7.1 31 年 ・現在の公園機能を維持する管理

25 西朝日町緑地 417.75 都市緑地 H16.9.24 18 年 ・現在の公園機能を維持する管理

26 八汐第一公園 3,214.56 街区公園 S47.1.8 50 年 ・現在の公園機能を維持する管理

27 八汐第二公園 1,708.83 街区公園 S49.4.1 48 年 ・現在の公園機能を維持する管理

28 今井公園 1,499.00 街区公園 S55.3.31 42 年 ・現在の公園機能を維持する管理

29 関谷南公園 42,816.95 地区公園 S57.3.31 40 年 ・現在の公園機能を維持する管理 スポーツ振興課管理

30 塩原運動公園 49,366.73 地区公園 S48.4.1 49 年 ・現在の公園機能を維持する管理 スポーツ振興課管理

31 沓掛一丁目公園 9,984.38 近隣公園 H25.8.1 9 年 ・現在の公園機能を維持する管理

32 沓掛二丁目公園 2,000.85 街区公園 H25.8.1 9 年 ・現在の公園機能を維持する管理

33 沓掛三丁目公園 1,501.04 街区公園 H25.8.1 9 年 ・現在の公園機能を維持する管理

34 前弥六南町公園 1,500.97 街区公園 H25.8.1 9 年 ・現在の公園機能を維持する管理

35 大原間西一丁目第一公園 2,098.98 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

36 大原間西一丁目第二公園 498.69 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

37 大原間西二丁目公園 9,999.73 近隣公園 H25.8.1 9 年 ・現在の公園機能を維持する管理

38 方京一丁目公園 1,998.37 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

39 方京二丁目公園 1,583.11 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

40 方京三丁目公園 1,500.10 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

41 関谷中央公園 7,100.30 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

42 関谷第一公園 3,487.88 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

43 関谷第二公園 2,500.31 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理

44 関谷第三公園 1,200.30 街区公園 H26.12.1 8 年 ・現在の公園機能を維持する管理
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（２）考え方 

①  本市 における公 園 施 設 長 寿 命 化 計 画 では、４ ４箇 所 の公 園 におけ

る対 象 公 園 施 設 （ ２， ８６１施 設 ） のうち長 寿 命 化 対 策 によりライフサ

イクルコストの縮減効果が見込める予防保全型管理施設（２５９施設）

の中 から、公園施設の健全度調査 の結果を踏まえた上で、優先的 に

更新 や大規 模 な補修が必 要 な２６施設 を選 定 し、優先順位 を設 定 し、

順次整備していくものとし財政面での軽減を図ることとします。 

②  公園 施 設長 寿命 化計 画 については、５年 に１度 を目 安に健全 度調

査を実 施 し、計 画 の見 直 しを行 うことでさらなる維 持 管 理費 の縮 減 を

図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

（3）事業費（見込み額） 

計画期間の令和５年（２０２３）年度から令和１４年（２０３２）年度の１０

年間に施設の大掛かりな補修や定期的な補修を行い、１０～１５年程度

のさらなる延命化を図り、事業費総額は約１億円とします。 

 

 

予防保全型管理施設 

 

259施設 

補修 164施設 

健全である又は 

補修を要しない 

95施設 

事後保全型管理施設 2,602施設 - 

 

表 1８：予防保全型管理、事後保全型管理別施設数 

図 9：施設更新等の優先順位の決定フロー 
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表 19：年次計画 

R5
（2023）

R6
（2024）

R7
（2025）

R8
（2026）

R9
（2027）

R10
（2028）

R11
（2029）

R12
（2030）

R13
（2031）

R14
（2032）

黒磯公園
地区
公園

S31.10.15 191  管理施設(倉庫)  遊戯施設(ブランコ) 遊戯施設(ブランコほか) 遊戯施設(複合遊具ほか)  管理施設(倉庫) 園路及び広場(ふれあい橋)

 園路及び広場(テラス)

便益施設(巻狩くんトイレ)

那珂川河畔運動
公園

地区
公園

S60.4.1 118 休養施設(シェルター)

東那須野公園
総合
公園

H13.3.30 104 便益施設(トイレ)
 休養施設(四阿)
便益施設(トイレ)

遊戯施設(複合遊具)

山中新田児童公
園

街区
公園

S60.3.25 8

とようらコミュニ
ティ公園

街区
公園

S59.3.25 58 遊戯施設(複合遊具)

厚崎さわやか広
場

街区
公園

H6.4.1 26

いなむらふれあ
い公園

近隣
公園

H5.11.7 57 遊戯施設(スプリング遊具)
 休養施設(四阿)
便益施設(トイレ)

遊戯施設(スプリング遊具) 遊戯施設(スプリング遊具) 遊戯施設(複合遊具) 遊戯施設(複合遊具)

戸田水辺公園
近隣
公園

H8.4.1 71 園路及び広場(見晴台)

烏ヶ森公園
総合
公園

S41.4.1 444 休養施設(ステージ)
 遊戯施設(ブランコ)
便益施設(トイレ)

 休養施設(四阿)
管理施設(管理棟ほか)

遊戯施設(ブランコほか)
 休養施設(四阿)
遊戯施設(シーソー)

 休養施設(パーゴラほか)
遊戯施設(砂場ほか)

便益施設(トイレ)

乃木公園
地区
公園

S41.3.24 63

那須開墾社第二
農場歴史公園

近隣
公園

S61.5.19 43

井口公園
近隣
公園

H3.6.15 67 便益施設(トイレ)

太夫塚公園
近隣
公園

H18.9.1 124 管理施設(自家発電機ほか)

 修景修景(噴水)
休養施設(四阿)
運動施設(防球ネット)

 便益施設(駐輪場)
管理施設(受電盤)

大山公園
街区
公園

S41.4.1 78

西那須野駅前公
園

都市
緑地

S46.12.15 22 修景施設(噴水) 修景施設(噴水)

一本杉緑地
都市
緑地

S63.11.1 20

狩野緑地
都市
緑地

S62.3.27 3

三小前緑地
都市
緑地

S63.11.1 15

乃木緑地
都市
緑地

S63.11.1 24
 休養施設(パーゴラほか)
便益施設(トイレ)

疏水パーク
都市
緑地

H3.7.1 62 修景施設(水門)

西朝日町緑地
都市
緑地

H16.9.24 7 遊戯施設(滑り台ほか)

八汐第一公園
街区
公園

S47.1.8 47 遊戯施設(複合遊具ほか) 遊戯施設(シーソーほか) 遊戯施設(ブランコ)

八汐第二公園
街区
公園

S49.4.1 5

今井公園
街区
公園

S55.3.31 16

関谷南公園
地区
公園

S57.3.31 156 運動施設(ダックアウト) 運動施設(防球ネット)

塩原運動公園
地区
公園

S48.4.1 76 運動施設(観客席) 運動施設(ダックアウト)

沓掛一丁目公園
近隣
公園

H25.8.1 31

沓掛二丁目公園
街区
公園

H25.8.1 23

沓掛三丁目公園
街区
公園

H25.8.1 7

前弥六南町公園
街区
公園

H25.8.1 10

大原間西一丁目
第一公園

街区
公園

H26.12.1 6

大原間西一丁目
第二公園

街区
公園

H26.12.1 4

大原間西二丁目
公園

近隣
公園

H25.8.1 15

方京一丁目公園
街区
公園

H26.12.1 5

方京二丁目公園
街区
公園

H26.12.1 8

方京三丁目公園
街区
公園

H26.12.1 5

関谷中央公園
街区
公園

H26.12.1 9

関谷第一公園
街区
公園

H26.12.1 4

関谷第二公園
街区
公園

H26.12.1 4

関谷第三公園
街区
公園

H26.12.1 3

遊戯施設(鉄棒ほか)

判定「D、C」 26施設

判定「C、B」 138施設

遊戯施設(シーソーほか) 遊戯施設(複合遊具ほか) 遊戯施設(スプリング遊具)南町児童公園
街区
公園

S46.12.15 39 遊戯施設(動物置物)

 運動施設(スタンド)
管理施設(倉庫ほか)

にしなすの運動
公園

運動
公園

S63.10.14 328 運動施設(ダックアウト)

 園路及び広場(橋)
便益施設(トイレほか)

 休養施設(炊事場ほか)
教養施設(野鳥観察小屋)
便益施設(管理事務所)

管理施設(とりのめ文庫)休養施設(コテージほか)鳥野目河川公園
総合
公園

H7.4.1 254
 園路及び広場(橋)
管理施設(とりのめ文庫)

公園名
種
別

供用
年度

長寿命
化対象
公園施
設数

年次計画：管理区分（施設名）

 園路及び広場(橋)
休養施設(シェルター)
教養施設(ステージ)
便益施設(トイレ)

 園路及び広場(橋)
休養施設(シェルター)
教養施設(ステージ)
便益施設(トイレ)

 園路及び広場(橋)
休養施設(シェル
ター)
教養施設(ステージ)
便益施設(トイレ)

 園路及び広場(橋)
休養施設(シェルター)
教養施設(ステージ)
便益施設(トイレ)

那珂川河畔公園
地区
公園

S56.3.31 248
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（4）長寿命化対策の実施効果 

公園 施設長寿命 化計画 に基 づき、従来の事後保全 型から予防保 全型

に重 点をおいた管 理 とすることにより、計 画 的 かつ効 率 的 な公 園 施 設 の

補修及び更新が可能となります。 

その結果 、従来以上に公園施設の健全度を長期 にわたって保持 できる

ことや安全・安心な公園施設の提供へつなげることができ、公園施設にお

けるコスト縮減額は、単年度あたり約１２０万円、１０年間あたり約１千２０

０万円と見込まれます。 
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4.公園別状況

所　 在 　地 那須塩原市桜町1-3 位置図 現況写真

区　 　　　分 地区公園

面　　 　　積 73,236.00㎡

開設年月日 昭和31年10月15日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 1976 年 46 年 2023 年

舗装B 1施設 As 1976 年 46 年 2023 年

舗装C 1施設 土系舗装 1976 年 46 年 2023 年

舗装D 1施設
インターロッキング

ブロック舗装
1976 年 46 年 2023 年

舗装E 1施設 砂利舗装 1976 年 46 年 2023 年

駐車場 1施設 砂利 1976 年 46 年 2023 年

階段A 1施設 Co 1976 年 46 年 2023 年

階段B 1施設 Co 1976 年 46 年 2023 年

階段C 1施設 Co 1976 年 46 年 2023 年

階段D 1施設 擬木 1976 年 46 年 2023 年

階段E 1施設 Co 1976 年 46 年 2023 年

手摺り 1施設 擬木 1976 年 46 年 2023 年

景石 4施設 1976 年 46 年 2023 年

トーテムポール 1基 FRP 1976 年 46 年 2023 年

パーゴラA 1基 スチール 1976 年 46 年 B 2034 年

パーゴラB 1基 スチール 1976 年 46 年 B 2034 年

パーゴラC 1基 スチール 1976 年 46 年 B 2034 年

シェルターA 1基
スチール、ビニー

ル
1976 年 46 年 2024 年

シェルターB-1 1基
スチール、ビニー

ル
1976 年 46 年 B 2034 年

シェルターB-2 1基
スチール、ビニー

ル
1976 年 46 年 B 2034 年

ベンチA 2基 Co 1976 年 46 年 2023 年

ベンチB 1基
スチール、プラス

チック
1984 年 38 年 2023 年

ベンチC 1基
スチール、プラス

チック
1976 年 46 年 2023 年

ベンチD 1基 木、Co 1984 年 38 年 2023 年

ベンチE 2基
廃プラスチック、ス

チール
1984 年 38 年 2023 年

スツール 30基 陶磁器 1984 年 38 年 2031 年

野外卓 1基 木 1982 年 40 年 2023 年

6連鉄棒 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

3欄肋木 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

クロスジャングル 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

クップル 1基 FRP 2014 年 9 年 B 2038 年 補修 補修

小型4連ブランコ 1基 スチール 2014 年 9 年 C 2050 年 補修

小型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

大型4連ブランコ 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

大型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

ちびっこハウス 1基
アルミ、プラスチッ

ク
2014 年 9 年 A 2050 年

動物パネル
ライオン

1基 プラスチック 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

動物パネル
ゴリラ

1基
プラスチック、ス

チール
2014 年 9 年 B 2050 年 補修

小型コンビネー
ション遊具

1施設
プラスチック、アル

ミ
2015 年 8 年 B 2051 年 補修

中型コンビネー
ション遊具

1施設
プラスチック、アル

ミ
2014 年 9 年 B 2050 年 補修

砂場A 1施設 ゴム、砂 2013 年 9 年 B 2049 年 補修

健全度
調査結果

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

№1黒磯公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

砂場B 1施設 コンクリート、砂 2013 年 9 年 B 2049 年 補修

ファールポール 2基 スチール 1996 年 26 年 2026 年

バックネット 1施設
ポリエチレン、コン

クリート
1996 年 26 年 2026 年

トイレA 1施設 コンクリートブロック 1985 年 37 年 2034 年

トイレB 1施設 コンクリートブロック 1985 年 37 年 2034 年

時計 1基 スチール 1984 年 38 年 2023 年

立水栓A 1基 スチール 1992 年 30 年 2023 年

立水栓B 1基 スチール 1992 年 30 年 2023 年

立水栓C 1基 アルミ 1992 年 30 年 2023 年

水飲みA 1基 擬木コンクリート 1992 年 30 年 2023 年

水飲みB 1基 御影石 1992 年 30 年 2023 年

門扉 1施設 スチール 1976 年 46 年 2023 年

門柱 1施設 コンクリートブロック 1976 年 46 年 2023 年

車止めC 3基 ステンレス 1982 年 40 年 2023 年

車止めD 10基 ステンレス 1982 年 40 年 2023 年

さくA 1施設 擬木コンクリート 1982 年 40 年 2024 年

さくB 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

さくC 1施設 擬木コンクリート 1982 年 40 年 2024 年

さくD 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

さくE 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

管理事務所 1棟 S造 1994 年 28 年 2042 年

倉庫A 1棟 S造 1994 年 28 年 C 2034 年 補修 補修

倉庫B 4棟 スチール 1982 年 40 年 2023 年

案内板A
（ふれあい橋）

1基 擬木コンクリート 1982 年 40 年 2024 年

案内板B
（かたくり群生地）

2基 擬木コンクリート 1982 年 40 年 2024 年

公園灯A 3基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯B 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯C 2基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯D 2基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯E 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯F 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯G 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

分電盤 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

ふれあい橋 1施設 スチール 1992 年 30 年 B 2064 年 補修

花壇 1施設 1976 年 46 年 2023 年

灯籠 3基 1976 年 46 年 2023 年

出入口 1施設 1976 年 46 年 2023 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市黒磯365-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 地区公園

面　　 　　積 71,623.00㎡

開設年月日 昭和56年3月31日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 1981 年 41 年 2023 年

舗装B 1施設 カラーAs 1981 年 41 年 2023 年

舗装C 1施設 石張 1981 年 41 年 2023 年

舗装D 1施設 ゴムチップ 1981 年 41 年 2023 年

舗装E 1施設 平板舗装 1981 年 41 年 2023 年

舗装F 1施設 砂利 1981 年 41 年 2023 年

舗装G 1施設 玉石張 1981 年 41 年 2023 年

階段A 3施設 コンクリート 1981 年 41 年 2023 年

階段B 1施設 擬木 1981 年 41 年 2023 年

階段C 10施設 擬木 1981 年 41 年 2023 年

階段D 1施設 人工石 1981 年 41 年 2023 年

階段E 2施設 石 1981 年 41 年 2023 年

時計台 1基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

水流 3施設 石 1981 年 41 年 2023 年

池 3箇所 石 1981 年 41 年 2023 年

石組 4箇所 石 1981 年 41 年 2023 年

飛石 1施設 石 1981 年 41 年 2023 年

池名石 1基 石 1981 年 41 年 2023 年

八つ橋A 1施設 擬木 1981 年 41 年 B 2039年

距離標 1基 スチール 1981 年 41 年 2023 年

橋A 1施設 コンクリート 1981 年 41 年 B 2053 年 補修

橋B 3施設 コンクリート 1981 年 41 年 2041 年

橋C 1施設 コンクリート 1981 年 41 年 2041 年

橋D 1施設 コンクリート 1981 年 41 年 2041 年

橋E 1施設 石 1981 年 41 年 2023 年

橋F 2施設 コンクリート 1981 年 41 年 2041 年

橋G 1施設 コンクリート 1981 年 41 年 B 2053 年 補修

橋H 2施設 コンクリート 1981 年 41 年 2041 年

四阿A 1基 スチール、木 1981 年 41 年 B 2033 年

四阿B 1基 木 1981 年 41 年 B 2033 年

シェルター 1基 スチール 2000 年 22 年 B 2048 年 補修

テラス 1基 擬木 1981 年 41 年 C 2029 年 補修

平ベンチA 4基 擬木 1981 年 41 年 2028 年

平ベンチB 8基 擬木 1981 年 41 年 2028 年

平ベンチC 6基 擬木 1981 年 41 年 2028 年

平ベンチD 7基 御影石 1981 年 41 年 2028 年

平ベンチE 3基 木 1981 年 41 年 2023 年

背付きベンチF 7基
廃プラスチック、

スチール
1981 年 41 年 2023 年

背付きベンチG 5基
廃プラスチック、

スチール
1981 年 41 年 2023 年

平ベンチH 2基
廃プラスチック、

スチール
1981 年 41 年 2023 年

平ベンチI 3基 擬木 1981 年 41 年 2028 年

野外卓 3基 木、スチール 1981 年 41 年 2023 年

スツールA 3基 擬木 1981 年 41 年 2028 年

対策内容（改築、更新含む）・時期

№2那珂川河畔公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

スツールB 1基 FRP 1981 年 41 年 2023 年

スツールC 1基 擬木 1981 年 41 年 2028 年

テーブルベンチ 1施設 御影石 1981 年 41 年 2023 年

傘型登り棒
（6人用）

1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

トライアングル
ラダー

1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

小型4連ブランコ 1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

小型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

大型4連ブランコ 1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

大型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

ユニット
ジャングル

1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

リンク　シャチ 1基 FRP 2017 年 6 年 B 2041 年 補修 補修

リンク　イルカ 1基 FRP 2017 年 6 年 B 2041 年 補修 補修

単列シーソー 1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修 補修

3連低鉄棒Ａ 1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

3連低鉄棒Ｂ 1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

幼児用コンビネー
ションＡ

1基
スチール、プラス

チック
2017 年 6 年 B 2053 年 補修

幼児用コンビネー
ションＢ

1基
スチール、プラス

チック
2017 年 6 年 B 2053 年 補修

砂場 1施設 ゴム、砂 1981 年 41 年 B 2033 年

石のステージ 1施設 コンクリート 1992 年 30 年 B 2048 年 補修

那須野巻狩歌碑 1基 御影石 1999 年 23 年 2039 年

石像巻狩くん 1基 石 1997 年 25 年 2037 年

駐車場 1箇所 As 1993 年 29 年 2023 年

トイレA 1基 木造 1996 年 26 年 B 2039 年 補修

トイレB 1基 RC造 1993 年 29 年 2053 年

巻狩くんトイレ 1基 S造 2003 年 19 年 B 2051 年 補修

水飲場A 1基 擬木 1993 年 29 年 2023 年

水飲場B 1基 擬木 1993 年 29 年 2023 年

水飲場C 1基 擬木 1993 年 29 年 2023 年

水飲場D 1基 コンクリート 1993 年 29 年 2023 年

水栓 1基 アルミ 1981 年 41 年 2023 年

擬木柵 6施設 擬木 1981 年 41 年 2023 年

ネットフェンスA 1施設 スチール 1981 年 41 年 2023 年

ネットフェンスB 1施設 スチール 1981 年 41 年 2023 年

ガードフェンス 2施設 スチール 1981 年 41 年 2023 年

フラッグポール 2基 スチール 1981 年 41 年 2023 年

園名石A（那珂川
河畔公園）

1基 石 1981 年 41 年 2023 年

園名石B
（のぞみの丘）

1基 御影石 1981 年 41 年 2023 年

車止めA
ポール型

17基 ステンレス 1993 年 29 年 2033 年

車止めB　U型 2基 ステンレス 1993 年 29 年 2033 年

カルバートA 1基
コンクリート、芦野

石
1981 年 41 年 2041 年

カルバートB 2基 コンクリート 1981 年 41 年 2041 年

公園灯A 25基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯B 11基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

接続盤 11基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

スピーカー柱 1基 スチール 1987 年 35 年 2023 年

引込柱 2基 コンクリート 1997 年 25 年 2039 年

擁壁 1施設 コンクリートブロック 1997 年 25 年 2037 年

擁壁 3施設 石積み 1997 年 25 年 2037 年

護岸 1施設 玉石 1981 年 41 年 2023 年

景石 1施設 石 1981 年 41 年 2023 年

落差工 2施設 石 1981 年 41 年 2023 年

滝工 2施設 石 1981 年 41 年 2023 年

記念碑 10基 擬木 1981 年 41 年 2023 年

記念碑 2基 石 1981 年 41 年 2023 年

貸ボート受付 1棟 鋼製 1981 年 41 年 2023 年

サイン
（ホタルの里）

2基 スチール 1981 年 41 年 2023 年

サイン
（こども広場）

1基 スチール 1981 年 41 年 2023 年

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市内 位置図 現況写真

区　 　　　分 地区公園

面　　 　　積 84,543.80㎡

開設年月日 昭和60年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 1985 年 37 年 2023 年

舗装B 1施設 砕石 1985 年 37 年 2023 年

階段 1施設 スチール 1985 年 37 年 2023 年

シェルターA 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターB 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターC 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターD 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターE 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターF 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターG 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターH 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターI 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

シェルターJ 1基
スチール、ビニー

ル
1985 年 37 年 C 2023 年 補修 補修

バックネットA 1基
スチール、ビニー

ル
2000 年 22 年 2030 年

バックネットB 1基
スチール、ビニー

ル
2000 年 22 年 2030 年

バックネットC 1基
スチール、ビニー

ル
2000 年 22 年 2030 年

バックネットD 1基
スチール、ビニー

ル
2000 年 22 年 2030 年

バックネットE 1基
スチール、ビニー

ル
2000 年 22 年 2030 年

防球ネットA-1 1基 アルミ、ビニール 2000 年 22 年 B 2036 年

防球ネットA-2 1基 アルミ、ビニール 2000 年 22 年 B 2036 年

防球ネットB 3基 アルミ、ビニール 2000 年 22 年 2030 年

スコアボード 2基 スチール 1994 年 28 年 2024 年

ファールポール 9基 スチール 2000 年 22 年 2030 年

ラグビーゴール 2基 スチール 2000 年 22 年 2030 年

トイレA 1基 木造 2001 年 21 年 2044 年

トイレB 1基 木造 2001 年 21 年 2044 年

立水栓A 4基 アルミ 1985 年 37 年 2023 年

立水栓B 2基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

夜間照明A 1基 スチール 2001 年 21 年 2037 年

夜間照明B 1基 スチール 2001 年 21 年 2037 年

夜間照明C 1基 スチール 2001 年 21 年 2037 年

夜間照明D 1基 スチール 2001 年 21 年 2037 年

引込柱 1基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

案内板 1基 木 1985 年 37 年 2023 年

車止めA　U型 3基 ステンレス 1985 年 37 年 2025 年

車止めB　U型 2基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

車止めC
ポール型

6基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

倉庫A 1基 スチール 1985 年 37 年 2025 年

倉庫B 1基 スチール 1985 年 37 年 2025 年

駐車場 1箇所 As 1985 年 37 年 2023 年

サイン
（使用上のお願い）

1箇所 擬木 1985 年 37 年 2027 年

№3那珂川河畔運動公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

記念碑 1基 ステンレス 1985 年 37 年 2025 年

投光器 2基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

サイン
（水質安全）

1基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

サイン
（禁止・危険）

1基 擬木 1985 年 37 年 2027 年

階段 1施設 木造 1985 年 37 年 2023 年

玉石積 1施設 玉石 1985 年 37 年 2035 年

車止め
ポール型

16基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

倉庫 1基 スチール 1985 年 37 年 2025 年

倉庫 1基 スチール 1985 年 37 年 2025 年

グラウンド 2施設 土 1985 年 37 年 2025 年

グラウンド 1施設 芝 1985 年 37 年 2025 年

コンセント
ボックス

2基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

ガードレール 1施設 スチール 1985 年 37 年 2023 年

サイン（ゴミ） 2基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

倉庫 1基 スチール 1985 年 37 年 2025 年

車止め
ポール型

4基 ステンレス 1985 年 37 年 2025 年

擬木階段 6施設 擬木 1985 年 37 年 2023 年

車止め 3基 擬石 1985 年 37 年 2027 年

ベンチ 4基 コンクリート 1985 年 37 年 2027 年

モニュメント 1基 石 1985 年 37 年 2025 年

掲揚塔 1施設 アルミ 1985 年 37 年 2023 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市鳥野目391-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 総合公園

面　　 　　積 157,515.40㎡

開設年月日 平成7年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 1995 年 27 年 2023 年

舗装B 1施設 As 1995 年 27 年 2023 年

舗装C 1施設 洗い出し舗装 1995 年 27 年 2025 年

舗装D 1施設
インターロッキング

ブロック
1995 年 27 年 2025 年

舗装E 1施設 玉石舗装 1995 年 27 年 2025 年

舗装F 1施設 砂 1995 年 27 年 2035 年

舗装G 1施設 砕石 1995 年 27 年 2025 年

舗装H 1施設 平板ブロック 1995 年 27 年 2025 年

舗装I 1施設 砂利 1995 年 27 年 2025 年

階段A 6箇所 玉石 1995 年 27 年 2025 年

階段B 2箇所 コンクリート 1995 年 27 年 2025 年

階段C 2箇所 擬木コンクリート 1995 年 27 年 2025 年

フラワーポール 5基 アルミ、スチール 2007 年 15 年 2037 年

大池 1施設 石 1995 年 27 年 2035 年

せせらぎ
水路

1施設 石 1995 年 27 年 2035 年

モニュメント
（大地のタクト）

1基 ステンレス 1995 年 27 年 2035 年

橋A 2施設 木、擬木 1995 年 27 年 2025 年

橋B 5施設 コンクリート 1995 年 27 年 2055 年

橋C 1施設 コンクリート 1995 年 27 年 2055 年

橋D 1施設 コンクリート 1995 年 27 年 2055 年

橋E 1施設 木 1995 年 27 年 C 2031 年 補修

橋F 1施設 コンクリート 1995 年 27 年 2055 年

橋G 2施設 擬木 1995 年 27 年 2055 年

橋H-1 1施設 擬木 1995 年 27 年 B 2067 年 補修

橋H-2 1施設 擬木 1995 年 27 年 B 2067 年 補修

橋I 2施設 木 1995 年 27 年 2025 年

ベンチA 4基 木、スチール 1995 年 27 年 2023 年

ベンチB 4基 木、スチール 1995 年 27 年 2023 年

ベンチC 10基 擬木 1995 年 27 年 2042 年

ベンチD 3基 擬木 1995 年 27 年 2042 年

ベンチE 1基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

縁台 1基 木、スチール 1995 年 27 年 2023 年

野外卓 3基 擬木 1995 年 27 年 2042 年

屋外バーベ
キュー炉

5基 コンクリート、擬木 1995 年 27 年 2042 年

野鳥観察小屋 1基 木造 1996 年 26 年 B 2039 年 補修

駐車場 7施設 As 1995 年 27 年 2023 年

トイレA 1基 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

トイレB 1基 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

トイレC 1基 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

トイレD 1基 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

シャワー棟 1棟 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

№4鳥野目河川公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

炊事場A 1棟 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

炊事場B 1棟 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

炊事場C 1棟 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

炊事場D 1棟 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

屋内バーベ
キュー場A

1施設 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

屋内バーベ
キュー場B

1施設 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

屋内バーベ
キュー場C

1施設 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

水飲場 1基 擬木 1995 年 27 年 2025 年

電源盤A 1箇所 スチール 1995 年 27 年 B 2041 年

電源盤B 1箇所 スチール 1995 年 27 年 B 2041 年

コテージ（6人用）
オウク

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージﾞ（6人用）
シーダー

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージ（6人用）
カミーリア

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージ（6人用）
チェリー

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージ（6人用）
メイプル

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージ（6人用）
アゼリア

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージ（10人
用）　マロニエ

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージ（10人
用）　パイン

1棟 木造 1999 年 23 年 B 2042 年 補修

コテージ（12人
用）　ケヤキ

1棟 木造 2005 年 17 年 B 2048 年 補修

さくA 1施設 擬木 1995 年 27 年 2037 年

さくB 1施設 擬木 1995 年 27 年 2037 年

さくC　フェンス 1施設 スチール 1995 年 27 年 2025 年

さくD 1施設 擬木 1995 年 27 年 2037 年

管理事務所 1棟 木造 1995 年 27 年 B 2038 年 補修

とりのめ文庫 1棟 木造 1995 年 27 年 C 2038 年 補修 補修

公園灯A 10基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

公園灯B 1基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

公園灯C 3基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

ソーラー照明 3基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

フットライトA 30基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

フットライトB 30基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

フットライトC 4基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

フットライトD 1基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

スピーカー柱A 4基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

スピーカー柱B詳
細

1基 コンクリート 1995 年 27 年 2037 年

水質浄化設備
機械室

1施設 ＲＣ造 1993 年 29 年 2053 年

園名板 1基 自然石 1995 年 27 年 2037 年

案内板
（とりのめ文庫）

1基 自然石 1995 年 27 年 2037 年

案内板
（管理事務所）

1基 擬木 1995 年 27 年 2037 年

サインA 1基 擬木 1995 年 27 年 2037 年

サインB
（オートサイト入口）

1基
スチール、プラス

チック
1995 年 27 年 2025 年

距離標 1基
スチール、プラス

チック
1995 年 27 年 2025 年

サインC
（オートサイト）

5基 木、擬木 1995 年 27 年 2025 年

車止めA 5基 擬石 1995 年 27 年 2037 年

車止めB 3基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

車止めC 9基 擬石 1995 年 27 年 2037 年

カルバート 1基 コンクリート 1995 年 27 年 2055 年

ダストボックス 2基 コンクリートブロック 1995 年 27 年 2036 年

物置 1基 スチール 1995 年 27 年 2028 年

ガレージ 2基 スチール 1995 年 27 年 2028 年

中島 1施設 芝 1995 年 27 年 2035 年

消波ブロック 1施設 コンクリート 1995 年 27 年 2035 年

玉石護岸 1施設 玉石 1995 年 27 年 2025 年

堰 1施設 コンクリートブロック 1995 年 27 年 2035 年

落差工 1施設 玉石 1995 年 27 年 2035 年

ふとんかご 1施設 玉石 1995 年 27 年 2035 年

量水器 1施設 スチール 1995 年 27 年 2025 年

ハンプ 5施設 1995 年 27 年 2023 年

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果

更新見込
年度

32



R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

サイン
（禁止事項）

1基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

サイン
（車両通行の制限）

1基 スチール、木 1995 年 27 年 2025 年

サイン
（コテージ案内）

1基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

四阿A 1棟 スチール 1999 年 23 年 B 2047 年 補修

四阿B 1棟 擬木 1999 年 23 年 B 2055 年 補修

サイン（オートキャ
ンプ場のご案内）

1基 ステンレス 1995 年 27 年 2025 年

サイン 1基 スチール 1995 年 27 年 2025 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市沼野田和493-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 総合公園

面　　 　　積 103,500.00㎡

開設年月日 平成13年3月30日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 2001 年 21 年 2023 年

舗装B 1施設 割石 2001 年 21 年 2031 年

舗装C 2施設 土系コンクリート 2001 年 21 年 2031 年

舗装D 1施設
コンクリート平板舗

装
2001 年 21 年 2031 年

舗装E 1施設 ILB 2001 年 21 年 2031 年

舗装F 1施設 木 2001 年 21 年 2031 年

舗装G 1施設 木チップ 2001 年 21 年 2023 年

階段A 3箇所 コンクリート 2001 年 21 年 2031 年

階段B 1箇所 木 2001 年 21 年 2023 年

階段C 1箇所 平板ブロック 2001 年 21 年 2031 年

階段D 6箇所 御影石 2001 年 21 年 2031 年

階段E 1箇所 木 2001 年 21 年 2023 年

階段F 1箇所 木 2001 年 21 年 2023 年

階段G 6箇所 擬木 2001 年 21 年 2031 年

四阿A 1基 S造 2011 年 11 年 B 2059 年 補修

四阿B 1基 スチール 2001 年 21 年 B 2049 年 補修

ベンチA 12基 再生プラスチック 2001 年 21 年 2034 年

ベンチB 2基 スチール 2001 年 21 年 2031 年

縁台 6基
木

再生プラスチック
2001 年 21 年 2023 年

野外卓A 4基 木、ステンレス 2007 年 15 年 2023 年

野外卓B 1基 石 2001 年 21 年 2048 年

野外卓C 1基 木、スチール 2001 年 21 年 2023 年

コンビネーション 1基 FRP、スチール 2003 年 19 年 B 2039 年 補修

記念碑 1基 石 2004 年 18 年 2044 年

東側トイレ 1棟 木造 2001 年 21 年 B 2044 年 補修

西側トイレ 1棟 木造 2010 年 12 年 B 2053 年 補修

駐車場 1施設 As 2001 年 21 年 2023 年

水飲みA 1基 擬木 2001 年 21 年 2031 年

水飲みB 1基 擬石 2001 年 21 年 2031 年

車止めA
ポール型

5基 スチール 2001 年 21 年 2031 年

車止めB 2基 スチール 2001 年 21 年 2031 年

案内板 1基 プラ擬木 2001 年 21 年 2031 年

公園灯A 7基 スチール 2010 年 12 年 2040 年

公園灯B 1基 スチール 2001 年 21 年 2031 年

引込柱 1基 スチール 2010 年 12 年 2040 年

さくA 2施設 スチール 2001 年 21 年 2031 年

さくB　フェンス 1基 スチール 2001 年 21 年 2031 年

サイン 6基 擬木 2001 年 21 年 2043 年

園名石A 1基 石 2001 年 21 年 2043 年

園名石B 1基 石 2001 年 21 年 2043 年

擁壁A 1施設 石 2001 年 21 年 2051 年

№5東那須野公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

擁壁B 1施設 ブロック 2011 年 11 年 2051 年

擁壁C 1施設 ブロック 2001 年 21 年 2041 年

擁壁D 1施設 石 2001 年 21 年 2051 年

擁壁E 1施設 石 2001 年 21 年 2051 年

緑化フェンス積 1施設 スチール 2001 年 21 年 2031 年

サイン 1基 スチール 2001 年 21 年 2031 年

側溝 3施設 コンクリート 2001 年 21 年 2031 年

水路 1施設 石 2001 年 21 年 2041 年

階段　手摺り 1箇所 鋼製 2001 年 21 年 2031 年

記念碑 1基 ブロンズ像 2001 年 21 年 2041 年

記念碑 1基 石 2001 年 21 年 2041 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市山中新田53-36 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 300.00㎡

開設年月日 昭和60年3月25日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

ベンチ 4施設 プラスチック 1985 年 37 年 2023 年

2連低鉄棒 1施設 スチール 1985 年 37 年 B 2033 年

車止め 2基 スチール 1985 年 37 年 2023 年

砂場 1施設 タイヤ（樹脂） 1985 年 37 年 B 2023 年

№06山中新田児童公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市豊浦23-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 4,306.19㎡

開設年月日 昭和59年3月25日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 ダスト 1986 年 36 年 2023 年

舗装B 1施設 平板ブロック 1986 年 36 年 2023 年

トンネル 1施設 コンクリート 1986 年 36 年 2026 年

パーゴラ 1基 スチール 1984 年 38 年 B 2032 年

花壇A 2基 FRP 1984 年 38 年 2023 年

花壇B 3基 レンガ 1984 年 38 年 2023 年

花壇C 2基 コンクリート 1984 年 38 年 2023 年

シェルターA 1基
スチール、ビニー

ル
1986 年 36 年 B 2033 年

シェルターB 1基 スチール、FRP 1984 年 38 年 2032 年

ベンチA 11基 コンクリート、樹脂 1984 年 38 年 2023 年

ベンチB 1基
プラスチック、ス

チール
1984 年 38 年 2023 年

小型4連ブランコ 1基 スチール 2019 年 4 年 B 2055 年

小型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2019 年 4 年 B 2055 年

砂場 1施設 木材、砂 1984 年 38 年 B 2033 年

ダブルリング
スライド

1基 スチール 2001 年 21 年 B 2037 年 補修

トイレ 1基 CB造 1984 年 38 年 2033 年

手洗場 1基 コンクリート 1984 年 38 年 2023 年

車止めA 8基 スチール 1984 年 38 年 2023 年

車止めB 8施設 ステンレス 1984 年 38 年 2024 年

車止めC 1施設 スチール 1984 年 38 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1992 年 30 年 2023 年

倉庫 1基 CB造 1984 年 38 年 2033 年

公園灯 3基 スチール 1984 年 38 年 2023 年

引込柱 1基 コンクリート 1984 年 38 年 2026 年

園名板 1基 樹脂、アルミ 1984 年 38 年 2023 年

擁壁 1施設 石 1984 年 38 年 2034 年

築山 1施設 土 1984 年 38 年 2024 年

軽スポーツ広場 1施設 ダスト 1984 年 38 年 2023 年

№7とようらコミュニティ公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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№8厚崎さわやか広場
所　 在 　地 那須塩原市上厚崎464-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 3,088.00㎡

開設年月日 平成6年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装 1施設 As 1994 年 28 年 2023 年

石橋 1施設 石 1994 年 28 年 2034 年

水流 1施設 Co、石 1994 年 28 年 2034 年

池 1基 砂利、石 1994 年 28 年 2034 年

灯籠 1基 御影石 1994 年 28 年 2034 年

景石 1式 自然石 1994 年 28 年 2034 年

ベンチ 4基 木、スチール 1994 年 28 年 2023 年

石碑 1基 御影石 1994 年 28 年 2034 年

水飲場 1基 人造石 1994 年 28 年 2024 年

車止め 1基 スチール 1994 年 28 年 2024 年

公園灯 4基 スチール 1994 年 28 年 2024 年

フットライト 5基 スチール 1994 年 28 年 2024 年

引込柱 1基 Co 1994 年 28 年 2036 年

ポンプボックス 1基 スチール 1994 年 28 年 2024 年

循環施設 1式 1994 年 28 年 2024 年

サイクリング
フェンス

1施設 スチール 1994 年 28 年 2024 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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№9いなむらふれあい公園
所　 在 　地 那須塩原市埼玉8-379 位置図 現況写真

区　 　　　分 近隣公園

面　　 　　積 8,433.00㎡

開設年月日 平成5年11月7日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 ILB 1993 年 29 年 2023 年

階段A 1施設 擬木 1993 年 29 年 2023 年

花壇 1施設 コンクリート 1993 年 29 年 2023 年

四阿 1基 コンクリート 1993 年 29 年 B 2049 年 補修

ベンチA 4基 擬木 1993 年 29 年 2040 年

ベンチB 1基 木、御影石 1993 年 29 年 2023 年

ボールスィング 1基 スチール 1993 年 29 年 B 2039 年

ジャングルジム＋
滑り台

1基 スチール 2018 年 5 年 B 2054 年 補修

コンビネーション
遊具

1基 スチール 2016 年 7 年 B 2052 年 補修

小型2連ブランコA 1基 スチール 1995 年 28 年 B 2041年

小型2連ブランコ
B

1基 スチール 1995 年 28 年 B 2041年

ロッキンパッピー 1基 FRP 2001 年 22 年 C 2025 年 補修 補修 補修

野外ステージ 1施設 御影石、Co 1993 年 29 年 2043 年

駐車場 1施設 As 1993 年 29 年 2023 年

トイレ 1棟 S造 1993 年 29 年 B 2041 年 補修

水飲場 1基 人造石 1993 年 29 年 2023 年

園名板 1基 御影石 1993 年 29 年 2035 年

擬木柵 1基 擬木 1993 年 29 年 2035 年

車止めA 5基 御影石 1993 年 29 年 2035 年

車止めB 7基 擬木 1993 年 29 年 2035 年

車止めC 4基 ステンレス 1993 年 29 年 2033 年

公園灯 8基 スチール 1993 年 29 年 2023 年

引込柱 1基 Co 1993 年 29 年 2035 年

コンセント
ボックス

1箇所 スチール 1993 年 29 年 2023 年

浸透桝 4基 コンクリート 1993 年 29 年 2023 年

築山 1施設 芝 1993 年 29 年 2033 年

車止めD 1基 ステンレス 1993 年 29 年 2033 年

サイン 1基 スチール 1993 年 29 年 2023 年

舗装B 1施設 平板舗装 1993 年 29 年 2023 年

延段 1施設 1993 年 29 年 2023 年

階段B 1施設 ILB 1993 年 29 年 2023 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市戸田7-17 位置図 現況写真

区　 　　　分 近隣公園

面　　 　　積 14,283.17㎡

開設年月日 平成8年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 カラーAs 1996 年 26 年 2023 年

舗装B 1施設 カラーAs 1996 年 26 年 2023 年

引込開閉器盤 1基 スチール 1996 年 26 年 2026 年

見晴台 1基 S造 1993 年 29 年 C 2041 年 補修

休憩所 1基 S造 1994 年 28 年 B 2042 年

ベンチA 10基 木 1994 年 28 年 2023 年

ベンチB 5基 御影石 1994 年 28 年 2034 年

ベンチC 1基 擬木 1994 年 28 年 2041 年

ベンチD 1基 木 1994 年 28 年 2023 年

駐車場 1施設 緑化ブロック 1993 年 29 年 2023 年

トイレ 1棟 RC造 1993 年 29 年 2053 年

水飲場A 1基 人造石 1993 年 29 年 2023 年

水飲場B 1基 人造石 1993 年 29 年 2023 年

園名板 1基 木 1996 年 26 年 2026 年

公園灯 12基 スチール 1996 年 26 年 2026 年

投光器 3基 スチール 1996 年 26 年 2026 年

引込柱 1基 スチール 1996 年 26 年 2026 年

擁壁 1施設 コンクリート 1996 年 26 年 2046 年

さくA 1施設 スチール 1995 年 27 年 2025 年

さくB 1施設 スチール 1995 年 27 年 2025 年

車止め 16基 擬石 1996 年 26 年 2038 年

車止め 1基 ステンレス 1996 年 26 年 2036 年

舗装C 1施設 ブロック舗装 1996 年 26 年 2026 年

舗装D 1施設 As 1996 年 26 年 2026 年

舗装E 1施設 蜜粒As 1996 年 26 年 2026 年

サイン
（方向指示）

1施設 スチール 1995 年 27 年 2025 年

サイン 1施設 ステンレス 1998 年 24 年 2038 年

さくC 1施設 スチール 1998 年 24 年 2028 年

モニュメント 2基 FRP 1998 年 24 年 2031 年

№10戸田水辺公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市三区町636 位置図 現況写真

区　 　　　分 総合公園

面　　 　　積 167,479.36㎡

開設年月日 昭和41年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

園路Ａ 2施設 As 1966 年 56 年 2023 年

園路B 3施設 砂利 1966 年 56 年 2023 年

園路C 5施設 平板ブロック 1966 年 56 年 2023 年

園路D 1施設 Co 1966 年 56 年 2023 年

園路E 1施設 土系舗装 1966 年 56 年 2023 年

園路F 4施設 カラーAs 1966 年 56 年 2023 年

階段A 7施設 Co 1966 年 56 年 2023 年

階段B 13施設 石材 1966 年 56 年 2023 年

階段C 19施設 玉石 1966 年 56 年 2023 年

階段D 4施設 Co擬木 1966 年 56 年 2023 年

手すりA 3基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

手すりB 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

大池 1基 1966 年 56 年 2023 年

水流 1基 1966 年 56 年 2023 年

橋A木デッキ-1 1基 木造、擬木 1966 年 56 年 B 2033 年

橋A木デッキ-2 1基 木造、擬木 1966 年 56 年 B 2033 年

橋Bたいこ橋 1基 スチール、木 1966 年 56 年 B 2033 年

橋C 1基 木 1966 年 56 年 C 2023 年

橋D 1基 木造 1966 年 56 年 C 2023 年

橋E 3施設 石 1966 年 56 年 2023 年

橋F 1基 木 1966 年 56 年 B 2033 年

四阿A
（神社階段脇）

1基 瓦、木 1962 年 60 年 C 2023 年

四阿B
（わんぱく広場）

1基 スチール、木 1979 年 43 年 B 2033 年

四阿C
（日本庭園）

1基 瓦、木 1980 年 42 年 B 2033 年

四阿D（大池） 1基 アルミ、木 1971 年 51 年 B 2033 年

四阿E（大池） 1基 木製 2014 年 8 年 B 2054 年 補修

四阿F（芝広場） 1基 RC 1979 年 43 年 B 2035 年 補修

四阿G
（ヘルシーゾーン）

1基 スチール、木 2006 年 16 年 B 2054 年 補修

パーゴラA（フラン
ス式庭園）-1

1基 擬木、スチール 2015 年 7 年 B 2051 年 補修

パーゴラA（フラン
ス式庭園）-2

1基 擬木、スチール 2015 年 7 年 B 2051 年 補修

パーゴラA（フラン
ス式庭園）-3

1基 擬木、スチール 2015 年 7 年 B 2051 年 補修

園路G 1施設 木チップ舗装 1966 年 56 年 2023 年

パーゴラC
（芝広場）

1基 木、スチール 1966 年 56 年 B 2033 年

ネットクライム 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

大型4連ブランコ 1基 スチール 2014 年 9 年 C 2050 年 補修

大型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

グルリン 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

ヒネリン 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

単列シーソーA 1基
スチール、プラス

チック
2014 年 9 年 B 2050 年 補修 補修

単列シーソーB 1基
スチール、プラス

チック
2014 年 9 年 B 2050 年 補修 補修

スネイク
ジャングル

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

№11烏ヶ森公園　

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

砂場 1基 Co 2015 年 7 年 B 2051 年 補修

3連低鉄棒 1基 スチール 2016 年 7 年 B 2052 年 補修

コンビネーション
遊具

1基 FRP 2016 年 7 年 B 2040 年 補修

動物置物
かえる

1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物
たぬき

1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物
らくだ

1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物
ぶた

1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物
かば

1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物　ぞう 1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物　かめ 1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物　さい 1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物　たこ 1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

動物置物　わに 1基 Co 1966 年 56 年 B 2033 年

野外ステージ 1施設 RC造 1966 年 56 年 C 2026 年 補修 補修

トイレA
（西駐車場）

1基 RC造 1982 年 40 年 2042 年

トイレB
（あやめ池）

1基 RC造 1996 年 26 年 2056 年

トイレC
（児童遊園地）

1基 RC造 1980 年 42 年 C 2040 年 補修 補修

トイレD
（わんぱく広場）

1基 RC造 1979 年 43 年 2039 年

トイレE
（東駐車場）

1基 RC造 2013 年 9 年 2073 年

管理棟 1棟 木造 2004 年 18 年 B 2047 年 補修

器具庫・車輌庫 1棟 スチール、Co 2004 年 18 年 B 2052 年 補修

ベンチA
背付き

8基
廃プラスチック

スチール
1966 年 56 年 2023 年

ベンチB 1基 木、Co 1966 年 56 年 2023 年

ベンチC 20基 再生木材 1966 年 56 年 2023 年

ベンチD 14基 Co 1966 年 56 年 2023 年

ベンチE 8基 Co 1966 年 56 年 2023 年

ベンチF 2基 Co 1966 年 56 年 2023 年

ベンチG 10基
木、スチール、再生

木材
1966 年 56 年 2023 年

ベンチH 3基 木、スチール 1966 年 56 年 2023 年

ベンチI 2基 Co 1966 年 56 年 2023 年

野外卓A（自然保
全ゾーン）

3基 Co 1966 年 56 年 2023 年

野外卓B（ヘル
シーゾーン）

3基 木、スチール 2004 年 18 年 2023 年

野外卓C 1基 木 2004 年 18 年 2023 年

スツール 4基 Co 1966 年 56 年 2023 年

縁台 2基 1966 年 56 年 2023 年

テーブル
ベンチセット

3基 木 1966 年 56 年 2023 年

駐車場 5施設 Aｓ 1966 年 56 年 2023 年

水飲場A 3基 陶器 1966 年 56 年 2023 年

水飲場B 1基 Co 1966 年 56 年 2023 年

水飲場C 1基 Co 1966 年 56 年 2023 年

水飲場D 1基 Co 1966 年 56 年 2023 年

水飲場E 2基 Co 1966 年 56 年 2023 年

水栓 3基 Co 1966 年 56 年 2023 年

公園灯A 6基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

公園灯B 5基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

公園灯C 8基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

公園灯D 10基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

公園灯E 30基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

公園灯F 6基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

公園灯G 9基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

公園灯H 8基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

引込柱 2基 Co 1966 年 56 年 2023 年

引込柱B 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

制御盤A 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

制御盤B 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

制御盤C 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

制御盤D 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

投光器 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

園名板 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

園名板
（わんぱく広場）

1基 石 1966 年 56 年 2023 年

園名板 1基 白御影石 1966 年 56 年 2023 年

案内板 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

時計台 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

サインA 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

サインB 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

さくA 2施設 擬木 1966 年 56 年 2023 年

さくB
チェーン

3施設 擬木 1966 年 56 年 2023 年

さくC　フェンス 2施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

さくD
池周り

1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

さくE
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

さくF　擬木柵 1施設 Co擬木 1966 年 56 年 2023 年

さくG
メッシュフェンス

1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

さくH
格子フェンス

1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

さくI 1施設 擬木 2004 年 18 年 2046 年

さくJ 18基 擬木 2004 年 18 年 2046 年

倉庫 1棟 スチール 1966 年 56 年 2023 年

車止めA 9基 擬木コンクリート 1966 年 56 年 2023 年

車止めC 5基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

車止めD　U型 1基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

車止めE　U型 3基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

車止めH
ポール型

2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

車止めI　U型 3基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

車止めJ　U型 4基 鋼管 1966 年 56 年 2023 年

車止めK
チェーン型

2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

車止めL　U型 8基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

擁壁A
緑化ブロック

1施設 Coブロック 1966 年 56 年 2023 年

擁壁B　玉石積 2施設 玉石積 1966 年 56 年 2023 年

擁壁C 3施設 間知石積 1966 年 56 年 2023 年

擁壁D 1施設 ブロック積 1966 年 56 年 2023 年

擁壁E 1施設 Co 1966 年 56 年 2023 年

擁壁F 1施設 間知石積 1966 年 56 年 2023 年

擁壁G 1施設 Co 1966 年 56 年 2023 年

擁壁H
緑化ブロック

1施設 Co 1966 年 56 年 2023 年

水門 1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

サイン 1基 擬木 1966 年 56 年 2023 年

サイン
（烏ヶ森の丘）

1基 アルミ 1966 年 56 年 2023 年

サイン（注意） 3基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

サイン 6基 コンクリート 1966 年 56 年 2023 年

サイン（案内板） 2基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

サイン 1基 擬木 1966 年 56 年 2023 年

サイン
（日本道産）

1基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

サイン（駐車場） 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

モニュメント 2基 コンクリート 1966 年 56 年 2023 年

延段 2施設 1966 年 56 年 2023 年

花壇池 1施設 1966 年 56 年 2023 年

記念碑 3基 木 1966 年 56 年 2023 年

記念碑 1基 1966 年 56 年 2023 年

記念碑 1基 石 1966 年 56 年 2023 年

記念碑 1基 石 1966 年 56 年 2023 年

記念碑 1基 石 1966 年 56 年 2023 年

景石 1基 石 1966 年 56 年 2023 年

湿性園 1施設 1966 年 56 年 2023 年

植栽ます 1施設 コンクリート 1966 年 56 年 2023 年

側溝 1施設 コンクリート 1966 年 56 年 2023 年

滝工 1施設 石 1966 年 56 年 2023 年

流れ 1施設 玉石 1966 年 56 年 2023 年

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

流出口 1施設 玉石 1966 年 56 年 2023 年

灯籠 2基 1966 年 56 年 2023 年

中島 1施設 1966 年 56 年 2023 年

鳥小屋 2施設 木 1966 年 56 年 2023 年

植栽ます 1施設 玉石 1966 年 56 年 2023 年

土留め柵 2施設 木 1966 年 56 年 2023 年

土留め柵 1施設 擬木 1966 年 56 年 2023 年

土留め柵 1施設 玉石 1966 年 56 年 2023 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市高柳10 位置図 現況写真

区　 　　　分 運動公園

面　　 　　積 118,000.00㎡

開設年月日 昭和63年11月3日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 ILB 1988 年 34 年 2023 年

舗装B 1施設 コンクリート 1988 年 34 年 2023 年

舗装C 1施設 As 1988 年 34 年 2023 年

舗装D 1施設 土系コンクリート 1988 年 34 年 2023 年

舗装E 1施設 土系舗装 1988 年 34 年 2028 年

舗装F 1施設 木チップ舗装 1988 年 34 年 2023 年

階段A 5施設 木 1988 年 34 年 2023 年

階段B 2施設 擬石Co 1988 年 34 年 2023 年

階段C 5施設 擬木コンクリート 1988 年 34 年 2023 年

モニュメント
ゲート

2施設 ステンレス、御影石 1991 年 31 年 2031 年

モニュメントA 1基 ブロンズ 1988 年 34 年 2028 年

モニュメントB 1基 ステンレス 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントC 1基 御影石 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントD 1基 ステンレス 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントE 1基 御影石 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントF 1基 ブロンズ 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントG 1基 御影石 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントH 1基 スチール 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントI 1基 スチール 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントJ 1基 ブロンズ 1995 年 27 年 2035 年

モニュメントK 1基 御影石 1995 年 27 年 2035 年

花壇 2施設 レンガ 1988 年 34 年 2023 年

水流 1施設 Co 1988 年 34 年 2028 年

噴水 1基 Co 1988 年 34 年 B 2034 年

パブリックアート 1施設 スチール 1988 年 34 年 2028 年

橋A 1施設 Co 1988 年 34 年 2048 年

橋B 1施設 Co 1988 年 34 年 2048 年

平ベンチA 2基 木、スチール 1988 年 34 年 2023 年

背付きベンチB 3基 木、Co 1988 年 34 年 2023 年

背付きベンチC 4基 FRP、Co 1988 年 34 年 2023 年

スタンドベンチA 4基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

スタンドベンチB 5基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

野外卓 3基 木、スチール 1988 年 34 年 2023 年

パーゴラ 1基 スチール、、Co、木 1988 年 34 年 B 2044 年

多目的運動場 1施設 クレイ、芝 1988 年 34 年 2028 年

バックネットA-1 1基 スチール、Co 1988 年 34 年 2023 年

バックネットA-2 1基 スチール、Co 1988 年 34 年 2023 年

バックネットB 1基 スチール、樹脂 1988 年 34 年 2023 年

バックネットC 1基 スチール、樹脂 1988 年 34 年 2023 年

防球ネットA-1 1基 スチール、樹脂 1988 年 34 年 B 2034 年

防球ネットB 1基 スチール、樹脂 1988 年 34 年 B 2034 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

№12にしなすの運動公園　

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果

45



R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

防球ネットC-1 1基 スチール、樹脂 1988 年 34 年 B 2034 年

ダッグアウトA-1 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

ダッグアウトA-2 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

ダッグアウトB-1 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

ダッグアウトB-2 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

ダッグアウトB-3 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

ダッグアウトB-4 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

ダッグアウトC-1 1基 スチール 1988 年 34 年 C 2036 年 補修

ダッグアウトC-2 1基 スチール 1988 年 34 年 C 2036 年 補修

スタンドA-1 1施設 RC造 1988 年 34 年 B 2042 年 補修

スタンドA-2 1施設 RC造 1988 年 34 年 B 2042 年 補修

スタンドB-1 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

スタンドB-2 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

スコアボード 4基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

距離標 4基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

トイレA 1基 RC造 1988 年 34 年 2048 年

トイレB 1基 RC造 1988 年 34 年 2048 年

自転車置場 1施設 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

立水栓 8基 アルミ 1988 年 34 年 2023 年

水飲場 2基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

公園灯A 19基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

公園灯B 8基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

公園灯C 23基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

公園灯D 3基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

公園灯E 7基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

公園灯F 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

ソーラー照明 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

アップライトA 3基 ステンレス 1988 年 34 年 2023 年

アップライトB 2基 ステンレス 1988 年 34 年 2023 年

フットライト 4基 1988 年 34 年 2023 年

スピーカー柱 7基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

園名板A 2基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

園名板B 2基
スチール、ステンレ

ス
1988 年 34 年 2023 年

園名板C 2基 石 1988 年 34 年 2030 年

注意板A 4基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

注意板B 3基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

注意板C 7基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

案内板A 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

案内板B 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

門扉A 5施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

門扉B 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

ガードレール 2施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

時計台 1基 御影石 1988 年 34 年 B 2048 年 補修

フラッグポールA 1施設 アルミ 1988 年 34 年 2024 年

フラッグポールB 1施設 アルミ 1988 年 34 年 2024 年

車止めA　U型 25基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

車止めB　U型 7基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

車止めC　U型 2基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

車止めD 11基 擬石 1988 年 34 年 2030 年

車止めE　U型 6基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

車止めF　U型 4基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

車止めG 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

車止めF　U型 1基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

格子フェンスA 1施設 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

ネットフェンスB 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

物置 2基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

コンセント
ボックス

3基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

照明盤 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

管理棟 1棟 RC造 1988 年 34 年 B 2048 年 補修

倉庫A 1棟 S造 1988 年 34 年 B 2036 年 補修

倉庫B 1棟 S造 1988 年 34 年 B 2036 年 補修

四阿・パーゴラ 1基 スチール 1988 年 34 年 B 2036 年

受電盤A 1箇所 スチール 1988 年 34 年 B 2034 年

受電盤B 1箇所 スチール 1988 年 34 年 B 2034 年

自家発電機 1箇所 スチール 1988 年 34 年 B 2034 年

倉庫-1 1棟 S造 1988 年 34 年 B 2036 年 補修

倉庫-2 1棟 S造 1988 年 34 年 B 2036 年 補修

倉庫-3 1棟 S造 1988 年 34 年 B 2038 年

倉庫-4 1棟 S造 1988 年 34 年 2023 年

倉庫-5 2棟 S造 1988 年 34 年 2023 年

A球場 1施設 クレイ 1988 年 34 年 2028 年

B球場 1施設 クレイ 1988 年 34 年 2028 年

C球場 1施設 クレイ 1988 年 34 年 2028 年

D球場 1施設 クレイ 1988 年 34 年 2028 年

掲示板 1基 木 1988 年 34 年 2023 年

サイン
（スタートポイント）

1基 石 1988 年 34 年 2028 年

サイン（注意） 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

サイン 1基 石 1988 年 34 年 2028 年

格子フェンス 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

引込柱 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

広場 1施設 芝生 1988 年 34 年 2028 年

記念碑 2施設 石造 1988 年 34 年 2028 年

橋 1施設 木 1988 年 34 年 2023 年

橋 1施設 コンクリート 1988 年 34 年 2048 年

景石工 1施設 石 1988 年 34 年 2028 年

集水桝 1施設 1988 年 34 年 2023 年

水門ゲート 1施設 1988 年 34 年 2023 年

側溝 1施設 1988 年 34 年 2023 年

流出口 2施設 1988 年 34 年 2023 年

擁壁 2施設 コンクリート 1988 年 34 年 2038 年

駐車場 4施設 砂利 1988 年 34 年 2023 年

駐車場 3施設 As 1988 年 34 年 2023 年

門柱 5施設 コンクリートブロック 1988 年 34 年 2028 年

出入口 1施設 1988 年 34 年 2028 年

防球ネットA-2 1基 スチール、樹脂 1988 年 34 年 B 2034 年

防球ネットC-2 1基 スチール、樹脂 1988 年 34 年 B 2034 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市石林800 位置図 現況写真

区　 　　　分 地区公園

面　　 　　積 39,022.00㎡

開設年月日 昭和41年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 ダスト 1966 年 56 年 2023 年

舗装B 1施設 砂利 1966 年 56 年 2023 年

擬木柵 1施設 擬木 2016 年 6 年 2058 年

静沼 1施設 1966 年 56 年 2023 年

水流 1施設 1966 年 56 年 2023 年

橋A 1施設 木 1966 年 56 年 B 2033 年

橋B 1施設 石 1966 年 56 年 2023 年

車止め 4基 擬石 1966 年 56 年 2023 年

平ベンチ 12基 御影石 1966 年 56 年 2023 年

四阿 1基 木造 1966 年 56 年 B 2033 年

野鳥観察小屋 1棟 木造 1966 年 56 年 B 2033 年

擬木柵 3施設 擬木 1966 年 56 年 2023 年

ベンチ 2基 コンクリート 1966 年 56 年 2023 年

水車小屋 1施設 木 1966 年 56 年 2023 年

サイン 4基 木 1966 年 56 年 2023 年

階段 3施設 木 1966 年 56 年 2023 年

階段 2施設 木 1966 年 56 年 2023 年

階段 1施設 木 1966 年 56 年 2023 年

階段 1施設 擬木 1966 年 56 年 2023 年

階段 1施設 玉石 1966 年 56 年 2023 年

階段 1施設 石 1966 年 56 年 2023 年

サイン（禁止） 3基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

サイン（湧き水） 1基 コンクリート 1966 年 56 年 2023 年

案内板 1基 1966 年 56 年 2023 年

案内板 2基 御影石 1966 年 56 年 2023 年

案内板 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

説明板 2基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

舗装 1施設 石張り 1966 年 56 年 2023 年

舗装 1施設 カラーAs舗装 1966 年 56 年 2023 年

ロープ柵 1施設 1966 年 56 年 2023 年

橋 1施設 コンクリート 1966 年 56 年 2026 年

ベンチ 2基 石 1966 年 56 年 2023 年

№13乃木公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市三区町658 位置図 現況写真

区　 　　　分 近隣公園

面　　 　　積 11,312.49㎡

開設年月日 昭和61年6月2日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

階段 1施設 芦野石 1986 年 36 年 2023 年

池 1施設 1986 年 36 年 2026 年

水流 1施設 石 1986 年 36 年 2026 年

井戸 1施設 コンクリート 1986 年 36 年 2023 年

橋A 3施設 擬木 1986 年 36 年 2046 年

橋B 1施設 擬木 1986 年 36 年 2046 年

平ベンチA 14基 擬木 1986 年 36 年 2033 年

平ベンチC 4基 木 1986 年 36 年 2023 年

野外卓 1基 擬木 1986 年 36 年 2033 年

縁台 1基 御影石 1986 年 36 年 2033 年

四阿A 1基 擬木、木 1986 年 36 年 B 2036年

四阿B 1基 木 1986 年 36 年 B 2036 年

トイレ 1基
コンクリートブロック

造
1986 年 36 年 2035 年

水飲場 1基 擬木 1986 年 36 年 2023 年

車止めA　U型 4基 スチール 1986 年 36 年 2023 年

車止めB 2基 擬木 1986 年 36 年 2028 年

擬木柵 1施設 擬木 1986 年 36 年 2028 年

吸殻入 1基 擬木 1986 年 36 年 2028 年

擁壁 2施設 石 1986 年 36 年 2036 年

記念碑 1基 1986 年 36 年 2026 年

№14那須開墾社第二農場歴史公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市井口1241-10 位置図 現況写真

区　 　　　分 近隣公園

面　　 　　積 14,011.00㎡

開設年月日 平成3年7月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 擬石タイル 1991 年 31 年 2023 年

舗装B 1施設 砂利 1991 年 31 年 2023 年

舗装C 1施設 As 1991 年 31 年 2023 年

舗装D 1施設 ダスト 1991 年 31 年 2023 年

円形広場 1施設 小舗石、御影石 1991 年 31 年 2023 年

階段 1施設 コンクリート 1991 年 31 年 2023 年

植樹桝 6施設 コンクリート 1991 年 31 年 2023 年

背付きベンチ 2基 木 1991 年 31 年 2023 年

平ベンチ 6基 再生プラスチック 1991 年 31 年 2023 年

テニスコート 1施設 ハードｺｰﾄ 1991 年 31 年 2023 年

ネットポスト 4基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

審判台 4基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

平ベンチ 4基 再生プラスチック 1991 年 31 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1991 年 31 年 2023 年

門扉A 1施設 スチール 1991 年 31 年 2023 年

門扉B 1施設 スチール 1991 年 31 年 2023 年

トイレ 1棟 木造 1991 年 31 年 B 2034 年 補修

水飲場 1基 擬石 1991 年 31 年 2023 年

駐車場 1施設 As 1991 年 31 年 2023 年

倉庫 1棟 プレハブ 1991 年 31 年 2024 年

公園灯 6基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

メッシュフェンス 1施設 スチール 1991 年 31 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1991 年 31 年 2023 年

手すり 6施設 スチール 1991 年 31 年 2023 年

車止め　固定式 11基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

側溝 1施設 コンクリート 1991 年 31 年 2023 年

№15井口公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市太夫塚1-194-78 位置図 現況写真

区　 　　　分 近隣公園

面　　 　　積 25,707.17㎡

開設年月日 平成18年9月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 2007 年 15 年 2027 年

舗装B 1施設 カラーAs 2007 年 15 年 2027 年

舗装C 4施設 平板ブロック 2007 年 15 年 2037 年

噴水 1施設 石 2007 年 15 年 B 2043 年 補修

パーゴラ 1基 擬石、木 2007 年 15 年 B 2063 年 補修

水流 1施設 石 2007 年 15 年 2037 年

ベンチ 14基 スチール、木 2007 年 15 年 2023 年

野外卓 3基 スチール、木 2007 年 15 年 2023 年

四阿 1基 擬石、スチール 2007 年 15 年 B 2063 年 補修

トンネル遊具 1施設 ヒューム管 2007 年 15 年 2037 年

防球ネット 1施設 Co、ビニール 2007 年 15 年 B 2043 年 補修

駐車場 1施設 As 2007 年 15 年 2027 年

トイレ 1棟 RC造、木造 2007 年 15 年 2067 年

水飲場 1基 擬石 2007 年 15 年 2037 年

案内板 1基 アルミ 2007 年 15 年 2043 年

園名板A 3基 スチール 2007 年 15 年 2037 年

園名板B 1基 石 2007 年 15 年 2049 年

車止めA
ポール型

15基 ステンレス 2007 年 15 年 2047 年

車止めB 15基 擬石 2007 年 15 年 2049 年

格子フェンス 2施設 スチール 2007 年 15 年 2037 年

時計台 1基 スチール 2007 年 15 年 2037 年

公園灯 16基 スチール 2007 年 15 年 2037 年

分電盤 1基 スチール 2007 年 15 年 2037 年

倉庫A 1棟 スチール 2007 年 15 年 2047 年

倉庫B 1棟 スチール 2007 年 15 年 2047 年

排水桝 1基 Co 2007 年 15 年 2037 年

自転車置き場 1基 スチール 2007 年 15 年 B 2055 年 補修

車止め 1基 擬石 2007 年 15 年 2049 年

倉庫C 1棟 スチール 2007 年 15 年 2047 年

グラウンド 1施設 土・天然芝 2007 年 15 年 2047 年

サイン 1基 木 2007 年 16 年 2037 年

サイン
（駐車場）

1基 ステンレス 2007 年 15 年 2047 年

ベンチ 3基 御影石 2007 年 15 年 2047 年

長ベンチ 1基 御影石 2007 年 15 年 2047 年

ボックス
カルバート

1基 コンクリート 2007 年 15 年 2067 年

玉石縁石 1施設 玉石 2007 年 15 年 2037 年

階段工 1施設 玉石 2007 年 15 年 2037 年

記念碑 1施設 石製 2007 年 15 年 2047 年

橋 1施設 金属 2007 年 15 年 2067 年

景石 2基 石造 2007 年 15 年 2047 年

公園灯 9基 スチール 2007 年 15 年 2037 年

№16太夫塚公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

芝生広場 1施設 芝生 2007 年 15 年 2047 年

案内板 1基 スチール 2007 年 15 年 2037 年

集水桝 2基 コンクリート 2007 年 15 年 2037 年

噴水制御盤 1基 スチール 2007 年 15 年 2037 年

側溝 2施設 コンクリート 2007 年 15 年 2037 年

築山 1施設 芝生 2007 年 15 年 2047 年

受電盤 1箇所 スチール 2007 年 15 年 B 2043 年 補修 補修

自家発電機 1箇所 スチール 2007 年 15 年 B 2043 年 補修

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市下永田2-3 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 5,506.08㎡

開設年月日 昭和41年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 芦野石 1966 年 56 年 2023 年

舗装B 1施設 砂利 1966 年 56 年 2023 年

ベンチA 12基 石 1966 年 56 年 2023 年

ベンチB 1基 木 1966 年 56 年 2023 年

小型4連ブランコ 1基 スチール 2019 年 4 年 B 2055 年

小型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2019 年 4 年 B 2055 年

3連低鉄棒 1基 スチール 1966 年 56 年 B 2033 年

コンビネーション 1基 スチール 2019 年 4 年 B 2055 年

トイレ 1棟 RC造 1999 年 23 年 2059 年

公園灯 10基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

メッシュフェンス 1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1966 年 56 年 2023 年

車止め 25基 擬石 1966 年 56 年 2023 年

園名板A 2基 芦野石 1966 年 56 年 2023 年

園名板B 1基 石 1966 年 56 年 2023 年

投光器 12基 ステンレス 1966 年 56 年 2023 年

防犯灯 2基 スチール 2015 年 7 年 2045 年

側溝 1施設 石 1966 年 56 年 2023 年

ウォール 1施設 芦野石 1966 年 56 年 2023 年

制御盤 1施設 スチール 1966 年 56 年 2023 年

№17大山公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市南町4-301 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 3,062.00㎡

開設年月日 昭和47年1月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 平板ﾌﾞﾛｯｸ 1971 年 51 年 2023 年

舗装B 1施設 ダスト 1971 年 51 年 2023 年

平ベンチ 1施設 木 1971 年 51 年 2023 年

背付きベンチ 1基
廃プラスチック

スチール
1971 年 51 年 2023 年

パーゴラ 1基 石材 1971 年 51 年 B 2033 年

動物スツール 6基 コンクリート 1971 年 51 年 2023 年

単列シーソー 1基 スチール 2018 年 5 年 B 2054 年 補修 補修

3連低鉄棒 1基 スチール 2018 年 5 年 B 2054 年 補修

小型4連
ブランコ

1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

小型4連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2017 年 6 年 B 2053 年 補修

山型雲梯 1基 スチール 2018 年 5 年 B 2054 年 補修

コンビネーション
遊具A

1基
アルミ、プラスチッ

ク
2018 年 5 年 B 2054 年 補修

コンビネーション
遊具B

1基
アルミ、プラスチッ

ク
2014 年 9 年 B 2050 年 補修

コンビネーション
遊具C

1基
アルミ、プラスチッ

ク
2018 年 5 年 B 2054 年 補修

リンク　ライオン 1基 FRP、スチール 2018 年 5 年 B 2042 年 補修 補修

リンク　パンダ 1基 FRP、スチール 2018 年 5 年 B 2042 年 補修 補修

スプリング
プルルン

1基 FRP 2014 年 9 年 B 2038 年 補修 補修

動物置物　わに 1基 コンクリート 1971 年 51 年 C 2027 年 補修

動物置物　かめ 1基 コンクリート 1971 年 51 年 C 2027 年 補修

砂場 1施設 ゴム、砂 1971 年 51 年 B 2033 年

トイレ 1棟 RC造 1971 年 51 年 B 2041 年

水飲場
（かえる）

1基 コンクリート 1971 年 51 年 2023 年

公園灯 3基 スチール 1971 年 51 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1971 年 51 年 2023 年

メッシュフェンス 1施設 スチール 1971 年 51 年 2023 年

車止め 4基 擬石 1971 年 51 年 2023 年

引込柱 1基 アルミ 2015 年 7 年 2051 年

平ベンチ 2基 御影石 2015 年 7 年 2055 年

№18南町児童公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市永田町1-87 位置図 現況写真

区　 　　　分 都市緑地

面　　 　　積 533.54㎡

開設年月日 昭和63年11月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装 1施設 インターロッキング 1988 年 34 年 2023 年

点字ブロック 1施設 合成樹脂 1988 年 34 年 2023 年

噴水、壁泉 1施設 コンクリート 1988 年 34 年 D 2024 年 補修 補修

植樹桝 1施設 レンガブロック 1988 年 34 年 2023 年

ベンチ 5基 FRP、Co 1988 年 34 年 2023 年

記念像 1基 アルミ 1988 年 34 年 2028 年

トイレ 1棟 RC造 1988 年 34 年 2048 年

水飲場 1基 擬石 1988 年 34 年 2023 年

時計台 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

公園灯 3基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

園名板 1基 御影石 1988 年 34 年 2030 年

フェンス 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

コンクリート壁 1施設 Co 1988 年 34 年 2038 年

レンガウォール 1施設 レンガ 1988 年 34 年 2028 年

照明分電盤 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

№19西那須野駅前公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

55



所　 在 　地 那須塩原市西栄町889 位置図 現況写真

区　 　　　分 都市緑地

面　　 　　積 448.47㎡

開設年月日 昭和63年11月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 カラーAs 1988 年 34 年 2023 年

舗装B 1施設 大谷石 1988 年 34 年 2023 年

花壇 1基 レンガ 1988 年 34 年 2023 年

ベンチ 2基 FRP、Co 1988 年 34 年 2023 年

トイレ 1棟 RC造 1988 年 34 年 2048 年

公園灯 2基 アルミ 1988 年 34 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

ブロック壁 1施設 コンクリートブロック 1988 年 34 年 2028 年

引込柱 1基 コンクリート 1988 年 34 年 2030 年

車止め 8基 ステンレス 1988 年 34 年 2028 年

築山 1箇所 土 1988 年 34 年 2028 年

№20一本杉緑地

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市三島1-15-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 都市緑地

面　　 　　積 156.00㎡

開設年月日 昭和62年3月27日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

ベンチ 1基 御影石 1987 年 35 年 2034 年

水飲場 1施設 御影石 1987 年 35 年 2023 年

園名石 1施設 御影石 1987 年 35 年 2029 年

№21狩野緑地

具体的
施設名称

規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市三島2-11-9 位置図 現況写真

区　 　　　分 都市緑地

面　　 　　積 1,020.66㎡

開設年月日 昭和63年11月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 1988 年 34 年 2023 年

舗装B 1施設 芦野石 1988 年 34 年 2023 年

縁石 1施設 芦野石 1988 年 34 年 2023 年

パーゴラ 1基 石造 1988 年 34 年 B 2036 年

ベンチ 1基 スチール、木 1988 年 34 年 2023 年

トイレ 1棟 RC造 1988 年 34 年 2048 年

立水栓 1基 御影石 1988 年 34 年 2023 年

車止め 3基 擬石 1988 年 34 年 2030 年

公園灯 2基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

フェンス 1施設 スチール 1988 年 34 年 2023 年

園名板 1基 御影石 1988 年 34 年 2030 年

№22三小前緑地

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市新南693-61 位置図 現況写真

区　 　　　分 都市緑地

面　　 　　積 500.09㎡

開設年月日 昭和63年11月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装C 1施設 ナチュラルストーン 1988 年 34 年 2023 年

舗装B 1施設 芦野石 1988 年 34 年 2023 年

擁壁 1施設 大谷石 1988 年 34 年 2038 年

階段 1施設 大谷石 1988 年 34 年 2023 年

地中埋込灯 1基 アルミ 1988 年 34 年 2024 年

駅名標 1基 擬木 1988 年 34 年 2030 年

線路 1施設 スチール 1988 年 34 年 2028 年

パーゴラ 1基 コンクリート造 1988 年 34 年 B 2044 年 補修

ベンチA 2基 木 1988 年 34 年 2023 年

ベンチB 1基 PC擬木 1988 年 34 年 2035 年

トイレ 1棟
コンクリートブロック

造
1988 年 34 年 B 2037 年 補修

水飲場 1基 アルミ 2015 年 7 年 2045 年

車止め 6基 擬石 1988 年 34 年 2030 年

園名板 1基 擬木 1988 年 34 年 2030 年

公園灯 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1988 年 34 年 2023 年

さくA 1施設 コンクリート 1988 年 34 年 2030 年

さくB 1施設 擬木 1988 年 34 年 2030 年

№23乃木緑地

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市西大和190-19 位置図 現況写真

区　 　　　分 都市緑地

面　　 　　積 1,894.92㎡

開設年月日 平成3年7月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装 1施設 ILB 1991 年 31 年 2023 年

池 2箇所 1991 年 31 年 2031 年

水車 1基 ステンレス 1991 年 31 年 2031 年

水門 1基 レンガ 1991 年 31 年 C 2039 年 補修

橋 1施設 御影石 1991 年 31 年 2051 年

水路 1施設 石 1991 年 31 年 2031 年

ベンチA 1基
プラスチック

スチール
1991 年 31 年 2023 年

ベンチB 3基 木、鋳鉄 1991 年 31 年 2023 年

ベンチC 8基 アルミ 1991 年 31 年 2023 年

園名板 2基 石 1991 年 31 年 2033 年

トイレ 1棟 RC造 1991 年 31 年 2051 年

水飲場 1基 御影石 1991 年 31 年 2023 年

車止め
ポール型

19基 擬石 1991 年 31 年 2033 年

公園灯 5基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

フットライト 6基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

投光器 4基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

コンセント
ボックス

2基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

分電盤 2基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1991 年 31 年 2023 年

№24疏水パーク

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市西朝日町2-23 位置図 現況写真

区　 　　　分 都市緑地

面　　 　　積 417.75㎡

開設年月日 平成16年9月24日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装 1施設 ダスト 2004 年 18 年 2034 年

小型4連ブランコ 1基 スチール 2004 年 18 年 B 2040 年 補修

中型滑り台 1基 スチール 2004 年 18 年 B 2040 年 補修

3連鉄棒 1基 スチール 2004 年 18 年 B 2040 年 補修

車止め
ポール型

2基 ステンレス 2004 年 18 年 2044 年

車止め 1基 擬石 2004 年 18 年 2046 年

№25西朝日町緑地

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市塩原2477 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 3,214.56㎡

開設年月日 昭和47年1月8日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装 1施設 平板ブロック 1972 年 50 年 2023 年

階段 1施設 コンクリート 1972 年 50 年 2023 年

スロープ 1施設 コンクリート、As 1972 年 50 年 2023 年

ステージA 1施設 コンクリート 1972 年 50 年 2023 年

ステージB 1施設 コンクリート 1972 年 50 年 2023 年

スツールA 4基 陶磁器 1972 年 50 年 2023 年

スツールB 10基 陶磁器 1972 年 50 年 2023 年

ベンチ 1基 木 1972 年 50 年 2023 年

砂場 1基 コンクリート 1972 年 50 年 B 2033 年

動物パネル
ゴリラ

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

動物パネル
ライオン

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

リンク　アシカ 1基 スチール・樹脂 2014 年 9 年 B 2038 年 補修 補修

リンク　ラッコ 1基 スチール・樹脂 2014 年 9 年 B 2038 年 補修 補修

ちびっこ
スライダー

1基 ステンレス・樹脂 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

大型2連ブランコ 1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

大型2連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

スネイクジャング
ル

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

単列シーソー 1基 樹脂 2014 年 9 年 B 2050 年 補修 補修

コンビネーション
遊具

1基 樹脂 2014 年 9 年 B 2038 年 補修

小型2連ブランコ 1基 スチール 2014 年 9 年 C 2050 年 補修

小型2連ブランコ
境界柵

1基 スチール 2014 年 9 年 B 2050 年 補修

3連低鉄棒 1基 スチール 2014 年 9 年 A 2050 年

水道 1基 コンクリート 2015 年 7 年 2045 年

フェンス 1施設 スチール 1972 年 50 年 2023 年

公園灯 1基 スチール 1972 年 50 年 2023 年

車止め
ポール型

5基 スチール 1972 年 50 年 2023 年

園名板 1基 コンクリート 1972 年 50 年 2023 年

擁壁 1施設 石 1972 年 50 年 2023 年

引込柱 1基 スチール 1972 年 50 年 2023 年

避雷針 2基 スチール 1972 年 50 年 2023 年

№26八汐第一公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市塩原2357 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1,708.83㎡

開設年月日 昭和49年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装 1施設 As 1974 年 48 年 2023 年

階段 1施設 コンクリート 1974 年 48 年 2023 年

花壇 1施設 コンクリート 1974 年 48 年 2023 年

フェンス 1施設 スチール 1974 年 48 年 2023 年

車止め　Ｕ型 1基 スチール 1974 年 48 年 2023 年

№27八汐第二公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

63



所　 在 　地 那須塩原市塩原2638 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1,499.00㎡

開設年月日 昭和55年3月31日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装B 1施設 平板ブロック 1980 年 42 年 2023 年

舗装A 1施設 Co舗装 1980 年 42 年 2023 年

階段 1施設 玉石 1980 年 42 年 2023 年

縁石 1施設 Co 1980 年 42 年 2023 年

ベンチ 1基 木 2011 年 11 年 2025 年

砂場A 1基 コンクリート 1980 年 42 年 A 2023 年

水飲場 1基 御影石 1980 年 42 年 2023 年

照明施設 2基 スチール 1980 年 42 年 2023 年

車止め
ポール型

5基 ステンレス 1980 年 42 年 2023 年

擁壁 1施設 石 1980 年 42 年 2030 年

引込柱 1基 スチール 1980 年 42 年 2023 年

№28今井公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市下田野420-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 地区公園

面　　 　　積 42,816.95㎡

開設年月日 昭和57年3月31日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 2施設 As 1982 年 40 年 2023 年

舗装B 1施設 カラーAs 1982 年 40 年 2023 年

舗装C 3施設 ILB 1982 年 40 年 2023 年

舗装D 2施設 土 1982 年 40 年 2023 年

舗装E 2施設 砕石 1982 年 40 年 2023 年

舗装F 1施設 砂 1982 年 40 年 2023 年

舗装G 2施設 Co 1982 年 40 年 2023 年

階段A 7施設 Co 1982 年 40 年 2023 年

階段B 2施設 芦野石 1982 年 40 年 2023 年

階段C 3施設 石 1982 年 40 年 2023 年

階段D 4施設 木 1982 年 40 年 2023 年

ウォール（大） 1施設 Co 1982 年 40 年 2032 年

ウォール（小） 1施設 Co 1982 年 40 年 2032 年

花壇A 1施設 擬石、Co 1982 年 40 年 2023 年

花壇B 1施設 擬石、Co 1982 年 40 年 2023 年

修景ｳｫｰﾙ 1施設 御影石 1982 年 40 年 2023 年

四阿A 1基 石造、スチール 1982 年 40 年 B 2038 年

四阿B 1基 木造 1982 年 40 年 B 2033 年

ベンチA 4基 木、スチール 1982 年 40 年 2023 年

ベンチB 1基 石、プラスチック 1982 年 40 年 2023 年

背付きベンチC 5基 木、スチール 1982 年 40 年 2023 年

背付きベンチD 9基 木、スチール 1982 年 40 年 2023 年

ウォールベンチ 1基 木、スチール 1982 年 40 年 2023 年

野球場 1施設 クレイ 1982 年 40 年 2023 年

ダックアウトＡ 1施設 金属製 1982 年 40 年 B 2040 年

ダックアウトＢ 1施設 金属製 1982 年 40 年 C 2030 年 補修

夜間照明A 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

夜間照明B 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

夜間照明C 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

夜間照明D 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

バックネット 1基 金属製 1982 年 40 年 2023 年

防球ネットA 1施設 Co 1982 年 40 年 C 2023 年 補修

防球ネットB 1施設 Co 1982 年 40 年 B 2033 年

ファールポール 2基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

スタンドベンチ 4施設 木、Co 1982 年 40 年 2023 年

げんき広場 1棟 金属製 1982 年 40 年 B 2040 年

水飲場A 1基 擬石 1982 年 40 年 2023 年

水飲場B 2基 擬木 1982 年 40 年 2023 年

トイレA 1棟 木造 1982 年 40 年 B 2035 年

トイレB 1棟 RC造、木造 1982 年 40 年 2042 年

駐車場A 1施設 As 1982 年 40 年 2023 年

№29関谷南公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

駐車場B 1施設 As 1982 年 40 年 2023 年

水栓 1基 アルミ 1982 年 40 年 2023 年

高圧受電盤 1基 スチール 1982 年 40 年 B 2033 年

格子フェンス 1施設 ステンレス 1982 年 40 年 2023 年

メッシュフェンス 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

メッシュフェンス 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

サイクリング
フェンス

1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

擬木柵 1施設 擬木 1982 年 40 年 2024 年

ガードレール 1施設 スチール 1982 年 40 年 2023 年

車止めA 11基 擬石 1982 年 40 年 2024 年

車止めB　Ｕ型 4基 ステンレス 1982 年 40 年 2023 年

車止めC Ｕ型 5基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

フラッグポール 1施設 アルミ 1982 年 40 年 2023 年

公園灯A 6基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

公園灯B 2基 アルミ 1982 年 40 年 2023 年

引込柱 3基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

管理棟 1棟 金属造 1982 年 40 年 B 2033 年

手すり 1施設 ステンレス 1982 年 40 年 2023 年

側溝 8施設 Co 1982 年 40 年 2023 年

門柱 1施設 御影石、大谷石 1982 年 40 年 2024 年

注意板 1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

清水川防災
調整池

1施設 Co 1982 年 40 年 2023 年

本部席 1施設 金属造 2015 年 7 年 A 2063 年

集水桝 2施設 1982 年 40 年 2023 年

照明自動
点灯盤

1基 スチール 1982 年 40 年 2023 年

土留め柵 6施設 木 1982 年 40 年 2023 年

擁壁 1施設 玉石張り 1982 年 40 年 2023 年

擁壁 1施設 間知積ブロック 1982 年 40 年 2023 年

擁壁 1施設 張りコンクリート 1982 年 40 年 2032 年

植栽ブロック 2施設 1982 年 40 年 2032 年

植栽桝 1施設 コンクリート 1982 年 40 年 2023 年

景石 1施設 石 1982 年 40 年 2023 年

流入口 1施設 1982 年 40 年 2023 年

オリフィス
（流量計）

1施設 1982 年 40 年 2023 年

石碑 1施設 石 1982 年 40 年 2023 年

サイン
（げんき広場）

1基 ステンレス 1982 年 40 年 2023 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市中塩原1108-2 位置図 現況写真

区　 　　　分 地区公園

面　　 　　積 49,366.73㎡

開設年月日 昭和48年4月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

舗装A 1施設 As 1973 年 49 年 2023 年

舗装B 1施設 平板ブロック 1973 年 49 年 2023 年

舗装C 1施設 As 1973 年 49 年 2023 年

土留め柵 1施設 鋼管 1973 年 49 年 2023 年

土留め柵 1施設 木 1973 年 49 年 2023 年

縁石 1施設 Co 1973 年 49 年 2023 年

階段A 1施設 Co 1973 年 49 年 2023 年

階段B 2施設 陶板 1973 年 49 年 2023 年

交通島 1基 石 1973 年 49 年 2023 年

簡易スタンド 1施設 スチール 1973 年 49 年 B 2033 年

野外卓 3基 木 1973 年 49 年 2023 年

野球場 1施設 クレイ 1973 年 49 年 2023 年

陸上競技場 1施設 クレイ 1973 年 49 年 2023 年

夜間照明Ａ 1基 スチール 1983 年 39 年 2023 年

夜間照明Ｂ 1基 スチール 1983 年 39 年 2023 年

夜間照明Ｃ 1基 スチール 1983 年 39 年 2023 年

夜間照明Ｄ 1基 スチール 1983 年 39 年 2023 年

夜間照明Ｅ 1基 スチール 1983 年 39 年 2023 年

夜間照明Ｆ 1基 スチール 1983 年 39 年 2023 年

制御盤 2施設 スチール 1973 年 49 年 2023 年

テニスコート 1施設 As 1973 年 49 年 2023 年

テニスコート
フェンス

1施設 スチール 1973 年 49 年 2023 年

テニスコート
門扉

2施設 スチール 1973 年 49 年 2023 年

テニスコート
両開き門扉

1施設 スチール 1973 年 49 年 2023 年

バックネットA 1基 Co、樹脂 1973 年 49 年 2023 年

バックネットB 1基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

バックネットC 1基 Co、樹脂 1973 年 49 年 2023 年

バックネットD 1基 Co、スチール 1973 年 49 年 2023 年

ネットフェンス 1施設 スチール 1973 年 49 年 2023 年

防球ネット 1施設 Co、樹脂 1973 年 49 年 B 2033 年

ダックアウトA 1施設
コンクリートブロック

造
1973 年 49 年 C 2023 年 補修 補修

ダックアウトB 1施設
コンクリートブロック

造
1973 年 49 年 C 2023 年 補修 補修

ファールポール 2基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

サブポール 3基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

スコアボード 1基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

立上り壁 1基 コンクリートブロック 1973 年 49 年 2023 年

観客席 1施設 スチール 1973 年 49 年 D 2023 年
撤去設
計・撤去

壁打ち 1施設 木 1973 年 49 年 2023 年

トイレ 1棟 RC造 2007 年 15 年 2067 年

水飲場A 1基 Co 1973 年 49 年 2023 年

健全度
調査結果

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

№30塩原運動公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

水飲場B 1基 Co 1973 年 49 年 2023 年

立水栓 2基 アルミ 1973 年 49 年 2023 年

駐車場A 1施設 As 1973 年 49 年 2023 年

駐車場B 1施設 As 1973 年 49 年 2023 年

物置 1棟 プレハブ 1973 年 49 年 2023 年

高圧受電盤 1基 スチール 1983 年 39 年 B 2033 年

側溝 1施設 Co 1973 年 49 年 2023 年

門扉A 1基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

門扉B 2基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

フェンスA 1施設 スチール 1973 年 49 年 2023 年

車止め 5基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

車止め
ポール

2基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

車止め
ポール

2基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

引込柱 9基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

注意板 1基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

案内板 1基 スチール 1973 年 49 年 2023 年

園名板 1基 アルミ 1973 年 49 年 2023 年

擁壁A 1施設 ブロック 1973 年 49 年 2023 年

擁壁B 1施設 ブロック 1973 年 49 年 2023 年

擁壁C 1施設 玉石 1973 年 49 年 2023 年

倉庫 1棟 プレハブ 1973 年 49 年 2023 年

更新見込
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数

健全度
調査結果
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所　 在 　地 那須塩原市沓掛一丁目9-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 近隣公園

面　　 　　積 9984.38㎡

開設年月日 平成25年8月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

アスファルト
舗装

1施設 アスファルト舗装 2013 年 9 年 2033 年

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2013 年 9 年 2043 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2013 年 9 年 2043 年

擬木階段 1施設 既製コンクリート 2013 年 9 年 2043 年

芝生広場 1施設 芝生 2013 年 9 年 2053 年

自由広場 1施設 山砂 2013 年 9 年 2033 年

ベンチ（背なし） 2基 プラスチック製 2013 年 9 年 2033 年

記念碑 1基 石碑 2013 年 9 年 2053 年

ネットフェンス 1施設 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

格子フェンス 1施設 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

金網両開門扉 1基 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

格子両開門扉 2基 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

車止め(単柱) 9基 ステンレス製 2013 年 9 年 2053 年

車止め(逆U型) 1基 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

ソーラー式街路
照明灯

2基 ソーラー発電 2013 年 9 年 2043 年

U字溝(蓋無) 1基 既製コンクリート 2013 年 9 年 2043 年

U字溝
(グレーチング)

1基 既製コンクリート 2013 年 9 年 2043 年

集水桝 3基 既製コンクリート 2013 年 9 年 2043 年

№31沓掛一丁目公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市沓掛二丁目4 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 2000.85㎡

開設年月日 平成25年8月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

カラー舗装 1施設 カラー舗装 2013 年 9 年 2033 年

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2013 年 9 年 2043 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2013 年 9 年 2043 年

枕木立込 4箇所 枕木 2013 年 9 年 2027 年

ベンチ(背なし) 2基 プラスチック製 2013 年 9 年 2033 年

ガードパイプ 1施設 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

車止め(単柱) 11基 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

ソーラー式街路
照明灯

2基 ソーラー発電 2013 年 9 年 2043 年

№32沓掛二丁目公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市沓掛三丁目４ 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1501.04㎡

開設年月日 平成25年8月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2013 年 9 年 2043 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2013 年 9 年 2043 年

ベンチ（背なし) 1基 プラスチック製 2013 年 9 年 2033 年

ネットフェンス 1施設 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

車止め(単柱) 2基 ステンレス製 2013 年 9 年 2053 年

ソーラー式街路
照明灯

1基 ソーラー発電 2013 年 9 年 2043 年

№33沓掛三丁目公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市前弥六南町４ 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1500.97㎡

開設年月日 平成25年8月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2013 年 9 年 2043 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2013 年 9 年 2043 年

庭石花壇 1箇所 庭石 2013 年 9 年 2043 年

庭石 1箇所 庭石 2013 年 9 年 2053 年

ベンチ(背なし) 1基 プラスチック製 2013 年 9 年 2033 年

ネットフェンス 1施設 スチール製 2013 年 9 年 2043 年

車止め(単柱) 2基 ステンレス製 2013 年 9 年 2053 年

ソーラー式街路
照明灯

1基 ソーラー発電 2013 年 9 年 2043 年

天然記念物
表示杭

1基 木製 2013 年 9 年 2027 年

№34前弥六南町公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市大原間西一丁目4 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 2098.98㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

アスファルト舗装 1施設 アスファルト舗装 2014 年 8 年 2034 年

ネットフェンス 1施設 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

タイヤ柵 1施設 廃タイヤ 2014 年 8 年 2034 年

車止め(単柱) 3基 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

№35大原間西一丁目第一公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市大原間西一丁目19-3 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 498.69㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2014 年 8 年 2044 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2014 年 8 年 2044 年

ネットフェンス 1施設 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

車止め(単柱) 1基 ステンレス製 2014 年 8 年 2054 年

№36大原間西一丁目第二公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市大原間西二丁目4-3 位置図 現況写真

区　 　　　分 近隣公園

面　　 　　積 9999.73㎡

開設年月日 平成25年8月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

駐車場 1施設 アスファルト舗装 2013 年 9 年 2033 年

止水栓 1基 2013 年 9 年 2043 年

側溝 1施設 2013 年 9 年 2043 年

擬木柵 1施設 コンクリート擬木 2013 年 9 年 2055 年

階段 2施設 コンクリート 2013 年 9 年 2043 年

引込柱 1施設 スチール 2013 年 9 年 2043 年

制御盤 1施設 スチール 2013 年 9 年 2043 年

車止め 3基 ステンレス 2013 年 9 年 2053 年

記念碑 1基 石製 2013 年 9 年 2053 年

園路 1施設 アスファルト舗装 2013 年 9 年 2033 年

地先境界
ブロック

1施設 コンクリート 2013 年 9 年 2043 年

格子柵 1施設 スチール 2013 年 9 年 2043 年

№37大原間西二丁目公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市方京一丁目4 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1998.37㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

コンクリート
ブロック縁石

1施設 既製コンクリート 2014 年 8 年 2044 年

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2014 年 8 年 2044 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2014 年 8 年 2044 年

車止め(単柱) 2基 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

№38方京一丁目公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市方京二丁目14-5 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1583.11㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2014 年 8 年 2044 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2014 年 8 年 2044 年

ベンチ(背あり) 2基 木製 2014 年 8 年 2028 年

ネットフェンス 1施設 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

車止め(単柱) 2基 ステンレス製 2014 年 8 年 2054 年

止水栓 1基 2014 年 8 年 2044 年

№39方京二丁目公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市方京三丁目4 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1500.1㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

園路 1施設
インターロッキング

ブロック
2014 年 8 年 2044 年

ブロック縁石 1施設 地先境界ブロック 2014 年 8 年 2044 年

ネットフェンス 1施設 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

車止め(単柱) 2基 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

№40方京三丁目公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市関谷2042 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 7100.3㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

ベンチ(背あり)  5基 木製 2014 年 8 年 2028 年

記念碑  1基 石碑 2014 年 8 年 2054 年

案内板  2基 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

バルブ  1基 2014 年 8 年 2044 年

№41関谷中央公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市関谷2007-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 3487.88㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

背付きベンチ 3基 木製 2014 年 8 年 2028 年

案内板 1基 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

№42関谷第一公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市関谷2020-1 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 2500.31㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

ベンチ(背あり) 3基 木製 2014 年 8 年 2028 年

園名板 1基 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

№43関谷第二公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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所　 在 　地 那須塩原市関谷2060 位置図 現況写真

区　 　　　分 街区公園

面　　 　　積 1200.3㎡

開設年月日 平成26年12月1日

主 な 施 設

施設一覧

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

ベンチ(背あり) 1基 木製 2014 年 8 年 2028 年

園名板 1基 スチール製 2014 年 8 年 2044 年

汚水桝 1基 2014 年 8 年 2044 年

№44関谷第三公園

施設名称 規模等 主要部材 設置年度 経過年数
健全度

調査結果
更新見込

年度

対策内容（改築、更新含む）・時期
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図 10：計画公園位置図 
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